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Informacje dotyczacqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. 120 poz. 1126)

1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa , rozbudowa i nadbudowa Miejskiego
Domu Kultury w Mtawie. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Nie ulegajg zmianie
ilosci 0s6b przebywajacych w budynku. Budynek zostanie dostosowany do
obowigzujacych przepiséw budowlanych, zostanie wyposazony w nowg instalacje
elektryczng wod-kan, c.o., wentylacje mechaniczna.

Sytuacja zastana

Budynek w zabudowie pierzejowej o wysokosci Il kondygnacji od strony
rynku. Budynki sgsiadujace z przebudowywanym budynkiem majg tg samg wysokosc¢
linie gzymsow pokrywajg sie. Kat dachu budynku od strony zachodniej jest
identyczny z katem dachu domu kultury. Budynek pokryty jest blachodachéwkg w
kolorze czerwonym. Budynek od strony wschodniej ma dach o charakterze
mansardowym pokryty blachg na rgbek stojacy w kolorze grafitowym. Dach Domu
Kultury pokryty jest arkuszami blachy pomalowanymi w kolorze czerwonym.

Budynek od strony wschodniej zostat wybudowany w latach 2007-2008.
Reprezentuje o typ architektury wspotczesnej . Zastosowano w nim przeszklenia
fasadowe, barierki wykonane z szkta hartowanego wykonczenie zewnetrzne scian za
pomocg tynku mineralnego i mozaikowego.

Budynek od strony zachodniej wybudowany w latach 90 ubiegtego wieku. Jest
to klasyczny przyktad architektury tamtego okresu. Budynek stara sie nasladowac
kamienice przy zastosowaniu elementéw budownictwa wspotczesnego jak
blachodachéwka, okna PCV, tynk cienkowarstwowy. Podziaty okien nie zachowujq
klasycznych proporcji budynkow z konca XIX w. Nastepnym obiektem w pierzei za
omawianym budynkiem jest blok z konca lat 50

Budynek Domu kultury powstat w latach 50. Podziaty i proporcje okien w nim
zastosowanych ( praktycznie kwadrat), oraz wysokosci kondygnacji sprawiajg, ze
budynek odbierany jest raczej jako blok z lat 50 nakrytym dachem dwuspadowym niz
kamienicg z konca XIX w. Na parterze budynku jest sklep wielobranzowy, ktéry
stanowi odrebng wlasnosé.

Konstrukcja budynku murowana z stropami dps. Mury wykonane
prawdopodobnie z cegly petnej, takze $ciany fundamentowe wykanane z cegty
petnej. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych betonowych o wysokosci
dochodzacej do 1m. Na podstawie odkrywki wykonanej od strony potudniowej
okreslono rzedng fundamentow istniejacych na 146.95 Mury od zewnatrz
zawilgocone brak izolacji pionowej. Dach dwuspadowy asymetryczny o konstrukciji
kleszczowej z sciankami stolcowymi. Wysokos¢ w najwyzszym punkcie 3.50 m
kleszcze na wysokosci okoto 1.7 m.. Stan konstrukcji sredni wida¢ nadpalenia krokwi
w okolicach wytazu dachowego. Brak docieplenia dachu.

Sytuacja projektowana
Przebudowa projektowanego budynku wigze sie z koniecznoscig dostosowania do
obowigzujacych przepiséw budowlanych i wykonania napraw elementéw, ktore
ulegly zniszczeniu na skutek btedéw wykonawczych przy budowie obiektu. Dotyczy
to zwtaszcza wykonania izolacji pionowej i poziomej w budynku.



Budynek zostanie ocieplony od strony zewnetrznej styropianem gr 15 cm i
pokrytym tynkiem cienkowarstwowym, w okolicach nadscenia zostata uzyta ptyta
poliuretanowa gr 10 cm np. kingspan microwave. Gtéwne wejscie do budynku
zostato zakcentowany oktadzing kamienng granitowa (np. kaszmir gold, imperial
gold, ivory brown, golden juparana). Przewidywany jest montaz kamienia na kotwach
wykonanych z stali k.0. Pozostajg zachowane dotychczasowe miejsca wejs¢ do
budynku od strony Rynku Starego. Okna na | pietrze w kawiarni i sali konferencyjnej
zostang powiekszone poprzez wyburzenie czesci podokiennej. Dzieki takiemu
rozwigzaniu powstanie mozliwos¢ korzystania z czesci tarasowej. Dach budynku
zostanie wykonany blachy tgczonej na podwadjny rgbek stojacy. Zostaty
zaprojektowane dwa nieduze loggie. Podtogi w nich bedg podgrzewane elektrycznie
w okresie zimowym. Zatgczenie podgrzewania bedzie nastepowato automatycznie.

Od strony potudniowej zostata dobudowana klatka schodowa ewakuacyjna,
oraz zaplecza teatralne i kieszen sceniczna. W czes$ci przyziemia zostat usytuowany
Smietnik wbudowany w bryte budynku. Budynek czes$¢ kinowa zostata docieplona
styropianem gr 15 cm Czesc¢ sceniczna i nadscenie zostata docieplona ptytami
poliuretanowymi gr 10 cm montowanymi do konstrukcji stalowej. Nadbudowywana
sala taneczna nad kinem zostata ocieplona wetng mineralng gr 15 cm obtozona
tatami co 25 cm na ruszcie stalowym i pokryta blachg grafitowg taczong na rgbek
stojacy. Dobudowywane zaplecze teatralne zostato ocieplone 15 cm styropianu i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym. Dachy budynkéw od strony potudniowej ptaskie
pokryte papg termozgrzewalng. Wyjatek stanowi dach nad czescig Smietnikowa.
Zostal tam zastosowany dach tzw. odwrocony zielony. Przewidywana grubos¢
humusu 40 cm.

Budynek zostat podzielony w sensie funkcjonalnym na cztery strefy. Strefa
pierwsza stanowi parter budynku gdzie zostaty ulokowane kino i hall wejsciowy z
czescig szatniowg | kasowg. Druga strefa stanowi | pietro budynku biurowego z salg
konferencyjng i kawiarnig. Strefa | i Il potgczone sg wewnetrzng klatka schodowa.
Mogq one stanowic jedno wnetrze, lub zosta¢ wydzielone za pomocg szklanych
drzwi znajdujgcych sie na parterze. Strefa Il to sale ¢wiczen domu kultury, piwnica z
magazynami i czes¢ biurowa na lll pietrze. Strefa IV sg to zaplecza teatralne

Glowne wejscie do budynku od strony Starego Rynku prowadzi do foyer
kinowo/teatralnego. Po prawej stronie zostata ulokowana czes¢ szatniowo-
informacyjna, po lewej stronie kasa kina, na wprost znajduje sie wejscie do kina.
Praktycznie wszystkie istniejgce scianki dziatowe, oraz klatki schodowe ulegajg
wyburzeniu. Tynk nalezy przewidzie¢ usuniecie jego w okoto 100% na
pozostawionych $cianach i sufitach. Zaplecze teatralne od strony potudniowej ulega
catkowitemu wyburzeniu, az do sciany kina. Ulegaja rozbiérce schody prowadzace z
zaplecza teatru na scene. Scena zostanie catkowicie rozebrana nalezy przewidzie¢
usuniecie istniejgcych warstw do poziomu okoto -60 cm. Z przodu sceny zostanie
wykonana kieszeh pod sceng na gtosniki basowe. Przewidywane jest usuniecie
istniejgcego portalu scenicznego i wykonanie nowego przesunietego w gtgb widowni
o0 okoto 150 cm.. Zostanie zerwany caly dach budynku kinowego. Sciany kina sg
obecnie pokryte barankiem cementowo, wapiennym. Ze wzgledu na nieoptacalnos$¢
skuwania tynku i szlifowania podtoza $ciany zostang obudowane ptytg g/k na stelazu
a przestrzen miedzy sciang i ptytg zostanie wypetniona wetng mineralng. Zostanie
wykonany podwieszany sufit z paneli akustycznych Ecophone Fokus ds. soft stale.

Strefa druga znajdujaca sie na | pietrze zostanie wyposazona w wtasny zespot
sanitarny. Ulegajg wyburzeniu wszystkie sciany dzialowe. Luzny tynk nie trzymajacy
podioza zostanie skuty przewidywana wymiana tynku 70 % na pozostawianych
Scianach, oraz sufitach. Sala konferencyjna potaczona jest z kawiarnig za pomocg
sciany dziatlowej sktadanej o odpornosci ogniowej Ei 30.



Nie przewiduje sie ciggtej dziatalnosci kawiarni. Raczej obiekt bedzie
funkcjonowat tylko podczas przedstawien teatralnych i kinowych, oraz spotkan na
sali konferencyjnej. Jedynymi przygotowywanymi produktami na miejscu bedq
napoje( kawa, herbata, itp.). Ciasta bedg dostarczane w formie cateringu i
przechowywane w lodéwce, lub ladzie chtodnicze. Zywno$¢ napoje bedg podawane
na zestawach wielokrotnego uzytku. Nie jest planowana obstuga kelnerska. Zwrot
naczyn bedzie odbywat sie do okienka zmywalni. Przewiduje sie 2 osoby do obstugi
kawiarni. Prawdopodobnie beda to pracownicy Domu Kultury.

Strefa trzecia zaplecze biurowe i biblioteka multimedialna (kawiarenka
internetowa), sale ¢wiczen, sala taneczna czes¢ piwnicy z magazynami.
Przewidywana liczba zatrudnionych oséb w catym domu kultury 20 ( 4 instruktorow, 2
ksiegowe, 2 kadra, dyrektor, 2 sprzataczki, 1 grafik komputerowy, akustyk, 4
pracownikow zaplecza kinowego, 1 operator, 2 pracownikow technicznych) Ulegajg
wyburzeniu wszystkie sciany dzialowe. Na pozostawionych $cianach i sufitach
przewidywana wymiana tynku 70 %. W czesci pomieszczen bedg wystepowaty sufity
podwieszane ( patrz standard wykonanie pkt 4) Wszystkie pomieszczenia bedg
posiadaty wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Strefa czwarta zaplecza teatralne-jest to cze$¢ dobudowywana

2 Kolejno $¢€ robot —

Roboty nalezy rozpoczg¢ od przygotowaniu placu budowy
- Wyburzenie zaplecza kinowego i obszaru przewidzianego pod budowe klatki
schodowej ewakuacyjnej budynku frontowego
- Wykonanie wykopoéw pod planowane dobudowy
- Wykonanie ptyty fundamentowej pod planowang klatke schodowsa i
fundamentow pod planowang dobudowe
- Zerwanie istniejgcych warstw posadzkowych w piwnicy budynku frontowego i
utozenie kanalizacji sanitarnej i wylanie betonu podktadowego

-Wyburzenie scian wewnetrznych dziatowych w budynku frontowym
- demontaz instalacji wewnetrznej
- zerwanie warstw posadzkowych i ocena wartosci koncowych pozioméw
- Budowa projektowanej klatki schodowej przy budynku frontowym.; wylanie
biegobw schodowych po kontroli przewidywanych poziomow w budynku
istniejgcym
- wyburzenie istniejgcej klatki schodowej, oraz czesci stropow przy
projektowanym szybie windowym
- wykonanie ptyty fundamentowej windy oraz podszybia
- wylanie projektowanych stropow, oraz szybu windowego
- wykonanie dobudowy zaplecza teatralnego
- Demontaz stropu nad salg kinowg
- Dobudowa nadscenia, oraz montaz ptyt sprezonych nad budynkiem kina
- Nadbudowa sali tanecznej nad budynkiem kina
- potozenie stropOw nad salg taneczng i sceng
- Demontaz dachu w budynku frontowym
- Wykonanie nowej wiezby dachowej , oraz pokrycia nad budynkiem frontowym
- wyburzenie istniejgcej posadzki w budynku kina i wykonanie nowej posadki
- wykonanie robot izolacyjnych zewnetrznych, oraz izolacji poziomych w budynku
- utozenie styropianu na posadzkach gruntowych, oraz wykonanie kohcowej
wylewki. Przed zalaniem utozy¢ biegngce instalacje.
- Utozenie warstw izolacyjnych na stropodachu
- Rozpoczecie wykonywania instalacji wewnetrznych



-Wykonanie napraw w stropach budynku frontowego

- Rozpoczecie docieplanie budynku.

- wykonanie tynkow gipsowych w budynku

- wykonanie koncowej wylewki gr 1 cm samopoziomujgcej w budynku frontowym
- Rozpoczecie montazu scianek g/k w budynku

- Rozprowadzenie instalacji elektryczne w $ciankach

- wykonanie tynkdw na elewacjach

- montaz ptyt warstwowych wokot sceny

- Zakonczenie robot zewnetrznych utozenie kostki rozpoczecie montazu barierek
zewnetrznych

- Rozpoczecie montazu glazury i terakoty w pmiesczeniach

- wykonanie koncowych wylewek samopoziomujacych gr 1 cm na istniejgcych
stropach

-montaz sufitbw podwieszanych

- Zakonczenie rozprowadzania instalacji wewnetrznych

- Wykonanie gtadzi na scianach,

- Roboty wykonczeniowe utozenie wyktadzin parkietu

-Zakonczenie robot

3 Prace niebezpieczne

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczyé prace na wysokosci 16m,
prace spawalnicze, wyburzenia i demontaz elementéw zelbetowych. Praca dzwigu
przy montazu stropéw. Do pracy nalezy skierowac najbardziej doswiadczonych i
odpowiedzialnych pracownikéw, po uprzednim przeszkoleniu ich BHP. Bezposredni
nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom
instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, i przypomni
wymagania bhp przy poszczegdélnych czynnosciach.

4 Ruch kotowy

Ze wzgledna potozenie budynku w srédmiesciu nalezy przewidzie¢ dostawy
materialdw od strony potudniowej Proponuje sie usytuowanie dzwigu na dziatce nr
698/65, ktora nalezy do Urzedu Miasta. Dostawy materiatdbw powinny sie odbywac
zgodnie ze znakami drogowymi ustawionymi na terenie. Ruch pieszy wytacznie
wyznaczonymi poboczami wzdtuz drog kotowych..

5 Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W trakcie realizacji dobudowy obiektéw przewiduje sie zagrozenia zwigzane z :

- Montaz ciezkich elementéw np. ptyt warstwowych

- - Montaz piyt sprezonych

- Wykonywanie nowego pokrycia na dachu — ryzyko poslizgniecia sie

- Potkniecie w rejonie sktadowania materiatéw, przy ztym oswietleniu i

wystajacych elementach na trasach komunikacyjnych

- Pracag przy uzyciu elektronarzedzi

- Robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 16m.

- Montaz rusztowan wokot budynku

- Rozbidrka istniejgcej klatki schodowe;j

- Ryzyko odpadniecia elementow demontowanych z elewacji
6. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy robotach, w trakcie ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa
nalezy:



- zastosowac¢ wzmozony nadzor

- przeprowadzi¢ doboér pracownikow z odpowiednim doswiadczeniem -
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

- zapewni¢ zastosowanie indyaridualnych i zbiorowych srodkow bezpieczenstwa -
przestrzega¢ koniecznosci stosowania przez pracowniow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom

- pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony indywidualnej

- dopuszczanie do eksploatacji wytgcznie kompletnych i atestowanych
rusztowan

- nalezy utrzymywac czystos¢ na budowie

- nalezy stosowac do pracy sprawne, bez uszkodzen i z kompletnymi ostonami i
zabezpieczeniami narzedzia i urzadzenia

- Wykonawca winien zapewni¢, aby sprzet bezpieczenstwa, odziez ochronna i
sprzet ratunkowy byt zawsze stosowane na placu budowy

- Wszelkie oznaczenia i informacyjne i ostrzegawcze muszg by¢ zawsze
czytelne. Wszelkie urzgdzenia wykorzystywane na budowie muszg posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodno$ci i ponadto posiadaé sprawne
zabezpieczenia

- W biurze nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng BHP z komunikatami o
podejmowanych dziataniach w tej dziedzinie

- Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska
naturalnego (odprowadzenie sciekow komunalnych z zaplecza higieniczno-
sanitarnego, wywoz odpadow lub ich neutralizacja, przechowywanie
materiatow szkodliwych i niebezpiecznych w wyznaczonych i odpowiednio
oznakowanych miejscach)

Podczas realizacji planowanej inwestycji wystapig roboty budowlane wymienione w
ust. 2, art. 21a, (montaz ciezkich elementow prefabrykowanych) Prawo Budowlane z
dn. 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami. Prace budowlane bedg wykonywane
dtuzej niz 30 dni roboczych, bedzie przy nich zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikow i przewidywana pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekraczac
500 osobodni,

- Zobowi gzuje si e kierownika budowy do wykonania Planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji prac nale zy przestrzega € Rozporz gdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 Dz.U. nr 47 poz. 40 1 — w sprawie
Bezpiecze nstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania prac budow lanych



