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	CZĘŚĆ 4 – SIWZ TOM II
WZÓR UMOWY 


Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nr ____/____/_____
zawarta w dniu _________________________r. w ____________________(dalej „Umowa”) pomiędzy:

Miastem Mława z siedzibą w Mławie, przy Starym Rynku 19, 06-500 Mława, posiadającym numer statystyczny REGON: 130377830 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 5691760034 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Mława _______________ przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ______________ , zwanym dalej w treści Umowy „Partnerem Publicznym” lub „Miastem Mława”,

oraz
_______________________ z siedzibą w______________, ul.___________, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla __________Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, o kapitale zakładowym w wysokości _______________ złotych, posiadającą numer statystyczny REGON: _________________________ oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: _________, reprezentowaną przez _____________, zwaną dalej w treści Umowy „Partnerem Prywatnym”,
Partner Publiczny oraz Partner Prywatny zwani są także w treści Umowy łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:

· Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015 poz. 139), jest zadaniem własnym gminy;
· Partner Publiczny wykonuje zadanie własne, o którym mowa powyżej, poprzez spółkę komunalną ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie (w dalszej części Umowy zwaną „WOD-KAN”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.);

· Partner Publiczny oraz WOD-KAN posiadają prawo własności do nieruchomości, infrastruktury i urządzeń wchodzącej w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Mławy i poza jej granicami, w szczególności oczyszczalni ścieków, zapewniającej możliwość świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
· Mając na celu zapewnienie mieszkańcom Mławy najwyższego standardu usług w zakresie odprowadzanie i oczyszczania ścieków, w szczególności poprzez dostęp do najnowszych technologii i wiedzy oraz biorąc pod uwagę konieczność dostosowania istniejącej oczyszczalni ścieków do obowiązującego aktualnie w tym zakresie prawa polskiego oraz unijnego, Miasto Mława postanowiło powierzyć wykonywanie usług odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych podmiotowi wyspecjalizowanemu w profesjonalnym zarządzaniu oczyszczalniami ścieków, poprzez powierzenie eksploatacji, utrzymania i zarządzenia oczyszczalnią ścieków oraz zaprojektowanie, wybudowanie i sfinansowanie budowy nowej oczyszczalni ścieków komunalnych;
· Miasto Mława wszczęło postępowanie w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.). W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza Oferta złożona przez Partnera Prywatnego, która stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy;

· Strony otrzymały, stosownie do przepisów prawa oraz odpowiednich regulacji wewnętrznych, wszystkie zgody właściwych organów konieczne dla zawarcia niniejszej Umowy.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 

Art. I DEFINICJE
Użyte w niniejszej Umowie oraz pozostałych tomach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określenia należy rozumieć w sposób zdefiniowany poniżej:

1. Budowa – zespół czynności podejmowanych i realizowanych w celu wybudowania Oczyszczalni zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz przyłączeniem jej do sieci kanalizacji sanitarnej i kanału zrzutowego ścieków;

2. Decyzje Administracyjne – wszelkie ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne, zgłoszenia, zgody, opinie, uzgodnienia wydawane przez organy administracji, których uzyskanie jest niezbędne dla realizacji Przedsięwzięcia, wobec których organ administracji nie wniósł sprzeciwu w zastrzeżonym przez prawo terminie;

3. Dokumentacja Budowy – dokumentacja, o której mowa w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo budowlane;

4. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja, o której mowa w art. 3 pkt 14 Ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacja (wersja dla Partnera Publicznego), która powinna odpowiadać zakresowi i formie zgodnej z projektem budowlanym i wykonawczym i winna być nowo wykonana w zakresie i formie odpowiadającym projektowi budowlanemu i wykonawczemu;

5. Dokumentacja Projektowa – kompletna dokumentacja projektowa zgodna z postanowieniami Umowy, obejmująca w szczególności Projekt Budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z innymi projektami i opracowaniami wymaganymi przepisami prawa;

6. Dokumentacja Techniczna – dokumentacja dotycząca obsługi i konserwacji obiektów Oczyszczalni oraz Dokumentację Budowy, Dokumentację Projektową i wszelką inną dokumentację opracowaną w związku z realizacją Przedsięwzięcia lub dotyczącą istniejącej Oczyszczalni;
7. Eksploatacja - utrzymanie infrastruktury Oczyszczalni przez cały okres jej eksploatacji w stanie gwarantującym jej prawidłowe funkcjonowanie, utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektów i urządzeń, bieżąca ich obsługa eksploatacyjna, dokonywanie bieżących napraw obiektów i urządzeń oraz ich serwisowanie techniczne przez cały czas trwania Umowy;

8. Komisja Kontroli – powołana przez Partnera Publicznego komisja bądź delegowana osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowej realizacji przez Partnera Prywatnego określonych Umową obowiązków;

9. Materiały – narzędzia, maszyny, samochody, ciągniki, przyczepy, naczepy, części zapasowe, smary, środki chemiczne, paliwo, sprzęt bhp i p.poż, inne środki ochrony osób pracujących (odzież ochronna itp.), sprzęt biurowy, które znajdują się na wyposażeniu istniejącej Oczyszczalni a które powinny być przekazane Partnerowi Prywatnemu wraz z Oczyszczalnią w celu umożliwienia płynnej kontynuacji pracy Oczyszczalni i jej pracowników.

10. Miasto Mława – obszar terytorialny miasta Mława, z którego ścieki kierowane są do Oczyszczalni;

11. Nieruchomości – działki o numerach ewidencyjnych nr 10-624/18, nr 10-625/6, część działki nr 10-626 znajdująca się wewnątrz istniejącego ogrodzenia Oczyszczalni i nr 10-627, obręb 10 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna Mława o powierzchni działek 7.5237 ha (siedem hektarów pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych), zlokalizowana przy ul. Płockiej w Mławie, objęte księgą wieczystą nr PL1M/00023019/5 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Mława.  

12. Oczyszczalnia – zespół obiektów technologicznych służących bezpośrednio do oczyszczania ścieków oraz znajdujących się na wspólnym terenie obiektów pomocniczych niezbędnych do dostaw energii elektrycznej, wody, stworzenia odpowiednich warunków pracy i obsługi Oczyszczalni oraz wszelkie urządzenia w tym urządzenia technologiczne wykorzystywane w oczyszczalni ścieków oraz do odprowadzania ścieków oczyszczonych w tym m.in. o zakresie i parametrach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacji Technicznej jak również Materiały oraz środki chemiczne;

13. Oferta - oferta Partnera Prywatnego wraz ze wszystkimi załącznikami złożona w toku postępowania prowadzonego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych, na realizację zadania pn. „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, numer referencyjny ……………………. stanowiąca Załącznik nr 5 do Umowy;
14. Pozwolenie na budowę – ostateczna i prawomocna decyzja administracyjna, o której mowa w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo budowlane;

15. Pozwolenia na użytkowanie - ostateczna i prawomocna decyzja administracyjna, o której mowa w art. 55 Ustawy Prawo budowlane zezwalająca na użytkowanie wybudowanej infrastruktury objętej zakresem Przedsięwzięcia;

16. Prace Projektowe - wszelkie czynności podejmowane przez Partnera Prywatnego zmierzające do wykonania kompletnej Dokumentacji Projektowej w celu wybudowania nowej Oczyszczalni;
17. Prawo Własności Intelektualnej – wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności obejmujące lub dotyczące: procedur, wzorów, w tym wzorów przemysłowych i użytkowych, wynalazków i odkryć, w tym patentów, wydanych lub przysługujących z ich tytułu; praw autorskich i pokrewnych, utworów zależnych; znaków towarowych oraz innych form identyfikacji usług i produktów;

18. Projekt Budowlany – opracowanie niezbędne do uzyskania Pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji będące podstawą jej realizacji;

19. Przedsięwzięcie - przedsięwzięcie w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o PPP, obejmujące Budowę Oczyszczalni oraz zarządzanie i Eksploatację istniejącej w dniu podpisania Umowy Oczyszczalni oraz nowo wybudowanej Oczyszczalni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na zasadach określonych w Umowie;
20. Sfinansowanie -  zapewnienie finansowania Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego z jego środków własnych i/lub z wykorzystaniem środków kredytowych lub innych, przy uwzględnieniu Wkładu Własnego Partnera Publicznego;
21. Siła Wyższa - należy przez to rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej uznaje się w szczególności: 
1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem Teren Budowy;

2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające wpływ na realizację Przedsięwzięcia;
Nie uznaje się za Siłę Wyższą:

1) strajków w przedsiębiorstwach należących do Stron oraz w przedsiębiorstwach, z którymi łączą Strony  lub z którymi Strony zamierzały zawrzeć umowy;

2) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania. W szczególności za Siłę Wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez podmiot finansujący Partnerowi Prywatnemu;

3) zmniejszenia się podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług koniecznych do realizacji Umowy;

4) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji Umowy;

5) wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług koniecznych do realizacji Umowy;

22. Teren Budowy - przestrzeń, w której wykonywane będą roboty budowlane i wszelkie inne prace zmierzające do Budowy Oczyszczalni określone w Umowie, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza Budowy;
23. Umowa - postanowienia niniejszej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej przez Strony w wyniku postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, numer referencyjny ……………….., wraz ze wszystkimi załącznikami i Zmianami Umowy;
24. Umowa Dzierżawy – umowa dzierżawy Nieruchomości zawarta pomiędzy Miastem Mława a Partnerem Prywatnym na podstawie, której Partner Prywatny uzyskał tytuł prawny do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane na czas obowiązywania Umowy;
25. Umowa Dzierżawy Oczyszczalni – umowa dzierżawy istniejącej w dniu podpisania Umowy Oczyszczalni zawarta pomiędzy Miastem Mława a Partnerem Prywatnym, na podstawie, której Partner Prywatny uzyskał tytuł prawny do Eksploatacji Oczyszczalni, zawarta na czas oznaczony;
26. Ustawa Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. , poz. 121);

27. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);
28. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę - ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139);
29. Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 782, 985, 1039);
30. Ustawa o PPP - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.);
31. Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);
32. Ustawa Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.);

33. Ustawa Prawo wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.);
34. Wkład Własny - wkład własny w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o PPP, opisany w art. VII Umowy;

35. Zmiana Prawa – wejście w życie lub uchylenie po dniu zawarcia Umowy przepisów prawa, a także istotna zmiana wykładni przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, orzecznictwa sądów lub praktyki organów administracyjnych;

36. Zmiana Umowy - dokument, wprowadzający do postanowień Umowy jakiekolwiek zmiany, modyfikacje lub poprawki uzgodnione pomiędzy Stronami i podpisany zgodnie z art. XVII Umowy;
37. Znaleziska Archeologiczne – każdy zabytek archeologiczny zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z późń. zm.), znaleziony na lub w Nieruchomości, o których istnieniu Partner Prywatny nie wiedział ani przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć przed dniem podpisania Umowy, a których konieczność usunięcia może mieć istotny wpływ na dotrzymanie terminów wynikających z Harmonogramu Przedsięwzięcia.  

Art. II OŚWIADCZENIA STRON

1. Przystępując do Umowy Partner Publiczny oświadcza, że:

1)    posiada wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów lub umów, które mają zostać zawarte przez Partnera Publicznego na podstawie Umowy i nie jest wymagana żadna zgoda, oświadczenie, upoważnienie, zezwolenie żadnej osoby trzeciej, organu lub sądu, dla zawarcia i wykonania Umowy.

2)    Umowa została zawarta i podpisana przez Partnera Publicznego w sposób prawidłowy oraz stanowi ważne, skuteczne i wiążące zobowiązanie Partnera Publicznego wykonalne w stosunku do Partnera Prywatnego.

3)    jest jedynym właścicielem Nieruchomości, a ich stan prawny w dniu przekazania zgodnie z § VIII Umowy jest w pełni uregulowany, tj.:

a) Nieruchomości nie będą na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego lub też bez takiego tytułu użytkowane przez osoby trzecie, a ponadto nie będą obciążone jakimikolwiek prawami obligacyjnymi lub ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie będą istnieć jakiekolwiek prawa lub roszczenia osób trzecich do Nieruchomości, jakiejkolwiek ich części lub udziału w Nieruchomości, a granice Nieruchomości nie są sporne;

b) w stosunku do Nieruchomości nie toczą się i nie będą toczyć się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące lub mogące mieć wpływ na ich stan prawny, w tym egzekucyjne czy zabezpieczające;

c) rzeczywisty stan prawny Nieruchomości jest zgodny ze stanem prawnym ujawnionym w Księdze Wieczystej i złożonymi powyżej oświadczeniami

ponadto:

d) Miastu Mława nie są znane informacje o istnieniu na Nieruchomościach niezewidencjonowanych sieci infrastruktury technicznej;

e) Miastu Mława nie są znane informacje dotyczące zanieczyszczenia ani skażenia Nieruchomości substancjami niebezpiecznymi lub szkodliwymi w stopniu przekraczającym standardy określone w aktualnie obowiązujących przepisach o ochronie środowiska, ani informacje dotyczące znajdowania się na Nieruchomości lub pod jej powierzchnią żadnych zbiorników ani obiektów archeologicznych lub objętych ochroną przyrody lub ochroną zabytków, jak również o tym, iż Nieruchomość nie jest i nie będzie położona na terenie zagrożonym ruchami masowymi ziemi ani na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią;

4)    Jest jedynym właścicielem Oczyszczalni, której stan prawny jest uregulowany a Oczyszczalnia w dniu jej przekazania Partnerowi Prywatnemu zgodnie z zapisami Umowy oraz Umowy Dzierżawy Oczyszczalni będzie stanowiła kompletny i zdatny do eksploatacji zespół instalacji i urządzeń oraz niezbędnego do jej funkcjonowania wyposażenia.

2. Przystępując do Umowy Partner Prywatny oświadcza, że:

1)    posiada wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów lub umów, które mają zostać zawarte przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy i nie jest wymagana żadna zgoda, oświadczenie, upoważnienie, zezwolenie żadnej osoby trzeciej, organu lub sądu, dla zawarcia i wykonania Umowy.

2)    wykonuje swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności posiada lub będzie posiadał wszelkie zezwolenia i pozwolenia niezbędne do przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia;

3)   zawarcie i wykonanie Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, nie stoi w sprzeczności ani nie skutkuje naruszeniem postanowień aktów założycielskich Partnera Prywatnego, umów, których Partner Prywatny jest stroną ani orzeczeń sądowych, zarządzeń, nakazów sądowych bądź postanowień jakiegokolwiek sądu lub innego organu, któremu Partner Prywatny podlega;

4)    zapewni zgodność działań, podejmowanych w celu wykonania Umowy, z prawem, w szczególności Ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą Prawo wodne oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw; 

5)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewnił odpowiedni potencjał techniczny i udział osób zdolnych do wykonania Umowy;

6)    uzyska środki finansowe w wysokości wystarczającej na Sfinansowanie całości Przedsięwzięcia;

7)   wedle jego wiedzy, nie wydano żadnego nakazu, nie złożono żadnego wniosku, nie podjęto żadnej uchwały ani nie zwołano żadnego zgromadzenia w celu likwidacji Partnera Prywatnego, w szczególności nie powołano syndyka, likwidatora ani innej osoby działającej w podobnym charakterze w odniesieniu do całości bądź jakiejkolwiek części majątku Partnera Prywatnego oraz wedle wiedzy Partnera Prywatnego nie są podejmowane żadne kroki w celu powołania takiej osoby. Partner Prywatny nie jest niewypłacalny ani niezdolny do wykonywania swych zobowiązań w terminie ich wymagalności i nie zachodzi ryzyko jego niewypłacalności;

8)    nie toczą się przeciwko niemu, ani z jego udziałem postępowania sądowe, egzekucyjne ani administracyjne, które mogłyby w przyszłości zagrozić prawidłowej realizacji zadań wynikających z Umowy.

Art. III. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Partnera Prywatnego, we współpracy z Miastem Mława Przedsięwzięcia, w ramach, którego Partner Prywatny na warunkach określonych Umową, zapewniając niezbędne finansowanie dla realizacji całego Przedsięwzięcia wykona prace projektowe oraz zrealizuje roboty budowlane i inne czynności niezbędne do wybudowania nowej Oczyszczalni oraz przez cały okres obowiązywania Umowy będzie świadczył usługi odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139) z terenu Miasta Mława oraz obszarów poza granicami Miasta Mława, na których znajduje się miejska sieć kanalizacyjna należąca do Miasta Mława oraz utrzymywał Oczyszczalnię w należytym stanie, w zamian za Wynagrodzenie wypłacane na zasadach określonych Umową.

2. Miasto Mława zleca, a Partner Prywatny zobowiązuje się do zaprojektowania i budowy nowej Oczyszczalni oraz wykonania usługi polegającej na oczyszczaniu zbiorowo odebranych ścieków komunalnych z terenów całego obszaru Miasta Mława oraz obszarów znajdujących się poza granicami Miasta Mława, na których znajduje się miejska sieć kanalizacyjna należąca do Miasta Mława („Przedsięwzięcie”) za wynagrodzeniem. Miejsce odbioru ścieków komunalnych przez Partnera Prywatnego zostało wskazane w załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Partner Prywatny zobowiązuje się, iż nowa Oczyszczalnia będzie posiadała przepustowości wystarczającą do oczyszczenia wszystkich ścieków komunalnych pochodzących z terenu objętego niniejszą Umową przez okres jej realizacji, w sposób ciągły, bez ograniczeń ilościowych, zgodnie z kryteriami i standardami jakości usług określonymi w Umowie i Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Mława, o ile jakość ścieków odprowadzanych przez Partnera Publicznego do urządzeń kanalizacyjnych odpowiada obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa, a także pod warunkiem, iż Partner Publiczny nie odprowadza do urządzeń kanalizacyjnych substancji, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych jest zabronione w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964) dalej zwane Rozporządzenie. W przypadku zmiany Rozporządzenia lub jego uchylenia zastosowanie będą miały obowiązujące akty prawne regulujące kwestie określone w Rozporządzeniu.

4. Miasto Mława zobowiązuje się przy wydawaniu wszelkich zezwoleń i decyzji dotyczących ścieków komunalnych do przestrzegania zapisów zawartych w Rozporządzeniu. 

5. Partner Publiczny przyjmuje do wiadomości, iż poza przedmiotem Umowy, jednak w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Partner Prywatny będzie przyjmować do oczyszczania ścieki komunalne z bezodpływowych zbiorników ścieków, dowożone  do punktu zlewnego Oczyszczalni, pod warunkiem spełniania przez te ścieki warunków określonych przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie w dniu ich przyjmowania. Partner Prywatny dołoży starań, aby świadczenie przedmiotowych usług odbywało się po cenach rynkowych.

Art. IV. OBOWIĄZKI PARTNERA PRYWATNEGO
W ramach realizacji Umowy Partner Prywatny zobowiązuje się w szczególności do:

1. przejęcia na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu podpisania Umowy aktualnie funkcjonującej Oczyszczalni zlokalizowanej w Mławie przy ul. Płockiej 106 oraz realizacji zadań związanych z odbiorem dopływających do Oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym ścieków i ich oczyszczaniu w sposób ciągły w obiektach i urządzeniach Oczyszczalni, oraz Eksploatacji istniejącej Oczyszczalni do czasu zakończenia budowy nowej Oczyszczalni, jak również przejęcia w tym zakresie wszystkich obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa na podmioty eksploatujące oczyszczalnie ścieków, w tym Partner Prywatny zobowiązuje się do skutecznego przeniesienia na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa obowiązującego Pozwolenia wodno-prawnego oraz Sfinansowania Przedsięwzięcia;

2. przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa określających zasady postępowania, transportu, składowania lub zagospodarowywania pozostałości poprocesowych pochodzących z procesu oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych;

3. zaprojektowania oraz realizacji robót budowlanych dla nowej Oczyszczalni zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy - Opisie Przedmiotu Zamówienia, po uprzednim sporządzeniu oraz uzyskaniu dokumentów, w tym także Decyzji Administracyjnych i uzgodnień  wymaganych treścią ww. załącznika;

4. utrzymywania w dobrym stanie technicznym urządzeń i obiektów należących do nowej Oczyszczalni i ich eksploatacji w stanie gwarantującym jej ciągłą Eksploatację w trakcie realizacji Umowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami niniejszej Umowy, w tym w szczególności wymogami zawartymi w załączniku nr 3 do Umowy;

5. podjęcia wszelkich starań, aby prowadzona działalność w zakresie oczyszczania ścieków zapewniała optymalizację kosztów za świadczone usługi;

6. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych urządzeń pomiarowych poprzez stałe utrzymanie ich właściwego stanu technicznego;

7. udostępniania na każde żądanie Partnera Publicznego jego przedstawicielom dostępu do urządzeń pomiarowych celem dokonania ich odczytu (ustalenie ilości dopływających ścieków do Oczyszczalni), oraz w celu pobrania próbek ścieków do wykonania ich analizy jakościowej;

8. natychmiastowego powiadamiania Partnera Publicznego o wszelkich awariach urządzenia pomiarowego dopływu ilości ścieków do Oczyszczalni i natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii lub wymiany urządzenia.

Art. V.
OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE JAKOŚCI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

1. Partner Publiczny jest zobowiązany do zapewnienia składu ścieków komunalnych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Partner Prywatny będzie dokonywał analizy jakościowej próbek ścieków komunalnych dostarczonych od Partnera Publicznego w celu ustalenia zgodności ich składu z zapisami Rozporządzenia.

3. O stwierdzonym przekroczeniu norm wynikających z treści Rozporządzenia w odbieranych ściekach, Partner Prywatny powiadomi natychmiastowo Partnera Publicznego w formie pisemnej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo mailem na adres: ______@_______, załączając wynik analizy ścieków wraz z opisem czasu i miejsca pobrania próbki ścieków.

4. Miasto Mława jest zobowiązana do niezwłocznego podjęcia wszelkich odpowiednich kroków lub czynności w celu ustalenia i usunięcia przyczyn przekroczenia parametrów w dostarczanych ściekach komunalnych.

5. Analiza jakościowa ścieków, o której mowa w ust. 2, może zostać wykonana przez laboratorium Partnera Prywatnego lub inne laboratorium posiadające odpowiednie akredytacje przewidziane przepisami prawa. Koszt takiej analizy obciąża Partnera Prywatnego.

6. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów wskazanych w Rozporządzeniu, jeżeli Partner Prywatny pomimo podjętych technicznie możliwych działań nie jest w stanie oczyszczać ścieków ze względu na ich jakość, Partner Prywatny ma prawo:

a. realizować Przedsięwzięcie przy zmianie technologii oczyszczania ścieków, w nadzwyczajnych okolicznościach poprzez ich skierowanie bez oczyszczenia do odbiornika, 

b. domagać się zwrotu od Partnera Publicznego wszelkich opłat, kosztów, kar administracyjnych lub innych, jakie poniósł Partner Prywatny w związku z wprowadzeniem do instalacji ścieków o parametrach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym brakiem możliwości dotrzymania przez Partnera Prywatnego zapisów Pozwolenia wodno-prawnego.

Art. VI.
OBOWIĄZKI PARTNERA PUBLICZNEGO

W ramach realizacji Umowy Partner Publiczny zobowiązuje się w szczególności do:

1. dostarczania wyłącznie do Oczyszczalni wszystkich ścieków komunalnych z całego obszaru Miasta Mława oraz z miejskiej sieci kanalizacyjnej należącej do Miasta Mława a znajdującej się poza granicami administracyjnymi Miasta Mława;

2. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych urządzeń, i zobowiązuje się do: 

a. udostępniania informacji na temat rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych oraz zanieczyszczeń, które mogą niekorzystnie wpływać na pracę Oczyszczalni oraz pracy przelewów burzowych zainstalowanych na sieci kanalizacyjnej współpracującej z Oczyszczalnią, 

b. zapewnienia właściwej obsługi systemu sieci kanalizacyjnej, w tym przelewów burzowych tak, aby w przypadku wystąpienia deszczów nawalnych oraz przepływów przekraczających możliwości odbioru ścieków przez Oczyszczalnię zadziałały przelewy burzowe i nie doszło do podtopienia jakichkolwiek terenów;
 

3. zapewnienia Partnerowi Prywatnemu tytułu prawnego do Nieruchomości na podstawie Umowy Dzierżawy;

4. zapewnienia Partnerowi Prywatnemu niezakłóconego dostępu do Nieruchomości w okresie obowiązywania Umowy i na zasadach w niej określonych;

5. w zakresie zgodnym z przepisami prawa – wspieranie Partnera Prywatnego w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją nowej Oczyszczalni oraz Eksploatacją;

6. uiszczania na rzecz Partnera Prywatnego Wynagrodzenia. 

Art. VII.
WKŁAD WŁASNY
1. Partner Publiczny zobowiązuje się do wniesienia w Przedsięwzięcie Wkładu Własnego obejmującego:

a) Nieruchomości;

b) Oczyszczalnię wraz z pracownikami zajmującymi się aktualnie obsługą Oczyszczalni w liczbie 12 osób;

c) Prawo do korzystania z części działek 10-624/19 oraz 10-624/8, na których znajduje się wjazd na teren Oczyszczalni, zgodnie z umową służebności gruntowej zawartą pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie (właścicielem przedmiotowych działek). 

2. Elementy Wkładu Własnego, określone w ust. 1 powyżej zostaną przekazane Partnerowi Prywatnemu na podstawie Umowy Dzierżawy Oczyszczalni oraz Umowy Dzierżawy zawartych przez Miasto Mława z Partnerem Prywatnym równocześnie z zawarciem Umowy, a pracownicy zostaną przejęci przez Partnera Prywatnego na zasadach określonych w art. XXXI pkt 4 Umowy.
3. Umowa Dzierżawy Oczyszczalni została zawarta na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy.
4. Przekazanie Partnerowi Prywatnemu Oczyszczalni nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, niezwłocznie po podpisaniu Umowy Dzierżawy Oczyszczalni. W podpisanym przez Strony protokole zdawczo-odbiorczym zostaną również podane stany liczników mediów w dniu przejęcia przez Partnera Prywatnego Oczyszczalni.
5. Partner Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu wszelką posiadaną dokumentację związaną z elementami Wkładu Własnego, o których mowa w ust.1 powyżej, w tym pełną dokumentację przejmowanych przez Partnera Prywatnego pracowników. 
Art. VIII. NIERUCHOMOŚCI
1. Miasto Mława jest wyłączonym właścicielem Nieruchomości, na której zlokalizowana jest istniejąca Oczyszczalnia i na której zostanie wzniesiona nowa Oczyszczalnia;

2. Nieruchomość jest zabudowana następującymi budynkami i urządzeniami:

(i) Komora dopływowa - zbiorcza 

(ii) Komora krat - Krata rzadka mechaniczna + krata ręczna awaryjna na obejściu 

(iii) Pompownia ścieków surowych 

(iv) Krata gęsta 

(v) Koryto dopływowe 

(vi) Piaskownik 

(vii) Zwężka pomiarowa na dopływie 

(viii) Odtłuszczacz 

(ix) Blok biologiczny 

· Komora defosfatacji 

· Komora nitryfikacji i denitryfikacji 

· Osadniki wtórne 

(x) Koryto odpływowe 

(xi) Zwężka pomiarowa na odpływie 

(xii) Zagęszczacze osadu – 2 szt. 

(xiii) Pompownia osadów nadmiernych 

(xiv) Budynek z prasą do odwadniania osadów 

(xv) Poletka osadowe 

(xvi) Sprężarkownia 

(xvii) Zbiornik PIX 

(xviii) Stacja trafo 

(xix) Rozdzielnia AKPiA 

(xx) Rozdzielnia techniczna 

(xxi) Komora „starego” bloku technologicznego 

3. Partner Prywatny będzie władać Nieruchomością na podstawie Umowy Dzierżawy, którą Miasto Mława zawarło z Partnerem Prywatnym równocześnie z zawarciem Umowy. Umowa Dzierżawy została zawarta na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy. 

4. Przekazanie Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości nastąpi w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego, niezwłocznie po zawarciu Umowy Dzierżawy. 

5. Zawarcie z Partnerem Prywatnym Umowy Dzierżawy stanowić będzie wniesienie przez Miasto Mława wkładu własnego w postaci Nieruchomości w rozumieniu art. 9 ust.1 Ustawy o PPP. Zawarcie Umowy Dzierżawy nastąpi z wyłączeniem trybu przetargowego gospodarowania nieruchomościami, na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 4 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz Uchwały Rady Miasta Mława z dnia ………………..2015 r. Nr …………………...  

6. Partner Prywatny nie może od dnia przekazania Nieruchomości do dnia zakończenia Umowy oddać Nieruchomości do bezpłatnego lub płatnego użytkowania podmiotom trzecim, chyba, że Partner Publiczny wyrazi na to zgodę na piśmie. 

7. Przed zawarciem Umowy Miasto Mława udostępniło posiadaną Dokumentację Geotechniczną wierceń i badań podłoża gruntowego terenu pod rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Mławie przy ulicy Płockiej 106 wykonaną w marcu 2010 roku. Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości wyniki powyższych badań. 

8. Przed zawarciem Umowy Partner Prywatny dokonał wizji lokalnej Nieruchomości. Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości stan, w jakim aktualnie znajduje się Nieruchomość. W szczególności Partner Prywatny nie może odmówić przejęcia od Miasta Mława Nieruchomości z uwagi na jej stan.  

9. Partner Prywatny będzie ponosił wszelkie ciężary publicznoprawne związane z Nieruchomością.

10. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie jest właścicielem działek nr 10-624/19 i 10-624/8, na których znajduje się m.in. wjazd na teren Oczyszczalni. Działki są obciążone prawem służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działek 10/624/18 i 10-627, którym jest Miasto Mława. 

Art. IX. DECYZJE ADMINISTRACYJNE
1. Partner Prywatny zobowiązuje się do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa Decyzji Administracyjnych, a w szczególności przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy Prawo wodne, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, uzgodnień, opinii i zatwierdzeń, w tym, stosownie do potrzeb, m.in. Pozwolenia wodno-prawnego, uzyskania zgody właściwego organu na wszelkie konieczne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz uzyskania ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę czy też Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 
2. We wszystkich wnioskach o wydanie Decyzji Administracyjnych, Partner Prywatny będzie wskazany jako  inwestor. 

3. W zakresie ubiegania się o uzyskanie Pozwolenia na budowę, Partner Prywatny zobowiązany jest w szczególności do:

1) przygotowania i wystąpienia z kompletnym wnioskiem do właściwego organu o wydanie Pozwolenia na budowę; 

2) uzyskania innych niezbędnych Decyzji Administracyjnych poprzedzających uzyskanie Pozwolenia na budowę, w tym decyzji, sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód osób trzecich oraz dokonania stosownych zgłoszeń, w tym dokonania wszelkich niezbędnych uzupełnień i poprawek, za wyjątkiem Decyzji Administracyjnych, w tym decyzji, zgód i pozwoleń, które zgodnie z przepisami prawa obciążają Partnera Publicznego.

Art. X.
ZASADY ROZLICZEŃ
1. Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych w ramach Umowy będzie określana na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych istniejących w dniu przekazania Oczyszczalni przez Partnera Publicznego na rzecz Partnera Prywatnego oraz zainstalowanych przez Partnera Prywatnego po wybudowaniu nowej Oczyszczalni. 

2. Odczytu urządzenia pomiarowego dokonuje przedstawiciel Partnera Prywatnego przy udziale przedstawicieli Partnera Publicznego w okresach miesięcznych (od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego). 

3. W razie nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków komunalnych ustala się na podstawie pomiaru ilości oczyszczonych ścieków na odpływie na kolektorze odprowadzającym ścieki do odbiornika. W okresie przed oddaniem nowej Oczyszczalni do użytku pomiar ilości dopływających ścieków będzie dokonywany na podstawie istniejącego pomiaru ilości odprowadzanych ścieków z Oczyszczalni na kanale zrzutowym ścieków. Partner Prywatny dokona wszelkich starań, aby właściwie zabezpieczyć pracę urządzenia pomiarowego.
4. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego Partner Prywatny na swój koszt zainstaluje sprawne urządzenie w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty stwierdzenia jego nieprawidłowego działania lub naprawi nieprawidłowo działające urządzenie pomiarowe.

Art. XI.
WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO 

1. Wynagrodzenie za realizowane Przedsięwzięcie będzie pobierane przez Partnera Prywatnego według stawek określonych w złożonej przez niego Ofercie z dnia ………………., z zastrzeżeniem zapisów Umowy dotyczących zmian jego wysokości. 

2. Jednostkową stawkę opłaty za usługę oczyszczania jednego m3 (metra sześciennego) ścieków komunalnych oraz zasady jej obliczania lub zmiany określa załącznik Nr 2 do Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż powyższe nie dotyczy ścieków dowożonych do Oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. 

3. Rozliczenia między Stronami dokonywane będą na podstawie miesięcznych faktur wystawianych przez Partnera Prywatnego zgodnie z zasadami określonymi Umową. Partner Prywatny wystawi faktury na podstawie odczytów ilości dopływających do Oczyszczalni ścieków komunalnych, zgodnie z zapisami art. X Umowy. 

4. Faktury miesięczne sporządzane zgodnie z zapisami Umowy będą wystawiane na podmiot wskazany w art. XXXI pkt. 3 Umowy (lub każdy inny podmiot, który przejmie faktyczne wykonywanie Umowy w imieniu i na rzecz Partnera Publicznego).   

5. Partner Publiczny lub inny podmiot działający w imieniu i na rzecz Partnera Publicznego zobowiązuje się dokonać zapłaty za świadczone usługi, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Partnera Prywatnego prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Partnera Prywatnego wskazany na fakturze. W przypadku nie uiszczenia należności w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

6. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Partnera Publicznego lub innego podmiotu działającego w imieniu i na rzecz Partnera Publicznego.
 

Art. XII.
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1. Prace Projektowe 

1.1. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Partner Prywatny jest zobowiązany przystąpić do sporządzania Dokumentacji Projektowej dla nowo budowanej Oczyszczalni zgodnie z postanowieniami Umowy, wymogami technicznymi wskazanymi w Załączniku nr 3 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z przepisami prawa.

1.2. Partner Prywatny ponosi ryzyko wyboru właściwej technologii, w której działać będzie nowa Oczyszczalnia, uwzględniając postanowienia Umowy, przepisy prawa oraz parametry techniczne i środowiskowe wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

1.3. Miasto Mława uprawnione będzie do monitorowania przebiegu Prac Projektowych. W tym celu Partner Prywatny zapewni Miastu Mława, wgląd do przygotowywanej Dokumentacji Projektowej, natomiast Miasto Mława będzie uprawnione do zgłaszania Partnerowi Prywatnemu pytań i uwag dotyczących Dokumentacji Projektowej oraz przebiegu Prac Projektowych. Uwagi Miasta Mława dotyczące Dokumentacji Projektowej w zakresie wynikającym wyłącznie z zapisów OPZ są wiążące dla Partnera Prywatnego i jest on zobowiązany do udzielenia bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania) odpowiedzi na pytania i uwagi Miasta Mława dotyczące Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Monitoring przebiegu Prac Projektowych nie będzie prowadzony w sposób zagrażający ich terminowemu zakończeniu, a ewentualny wgląd do przygotowywanej Dokumentacji Projektowej będzie się odbywać po wystosowaniu zawiadomienia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Pozwolenie na budowę 

2.1. W ramach przygotowania wniosku o Pozwolenie na budowę Partner Prywatny jest zobowiązany do przygotowania wszelkich niezbędnych załączników, w szczególności Dokumentacji Projektowej oraz Decyzji Administracyjnych wymaganych przepisami prawa. Partner Prywatny jest zobowiązany przedłożyć Miastu Mława do zaopiniowania wniosek o Pozwolenie na budowę wraz z Dokumentacją Projektową w terminie określonym w Harmonogramie opracowanym zgodnie z zapisami art. XVI punkt 6 Umowy. Miasto Mława będzie opiniować powyższy projekt wyłącznie pod kątem zgodności z postanowieniami Umowy, w szczególności OPZ oraz przepisami prawa. 

2.2. Miasto Mława przedstawi swoją opinię na temat przedłożonego wniosku o Pozwolenie na budowę w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu od Partnera Prywatnego. Miasto Mława może w powyższym terminie zgłosić konkretne uwagi i zastrzeżenia do przedłożonego dokumentu, w szczególności wskazać w jakim zakresie przedłożony wniosek o Pozwolenie na budowę wraz z Dokumentacją Projektową powinien zdaniem Miasta Mława zostać zmieniony lub uzupełniony w celu zapewnienia jego zgodności z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa. Brak zgłoszenia przez Miasto Mława jakiejkolwiek opinii na temat złożonej dokumentacji w terminie określonym powyżej oznacza pozytywne zaopiniowanie złożonej dokumentacji i upoważnia Partnera Prywatnego do niezwłocznego złożenia wniosku o Pozwolenie na budowę do odpowiedniego organu administracji. 

2.3. Opinia Miasta Mława w sprawie projektu wniosku o Pozwolenie na budowę jest wiążąca dla Partnera Prywatnego. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego pisemnej opinii Miasta Mława na temat projektu wniosku o Pozwolenie na budowę Partner Prywatny jest zobowiązany przedłożyć Miastu Mława: (i) zmodyfikowany projekt wniosku o Pozwolenie na budowę uwzględniający w całości lub w części zgłoszone przez Miasto Mława uwagi i zastrzeżenia lub (ii) uzasadnione stanowisko wykazujące bezpodstawność wszystkich lub niektórych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Miasto. 

2.4. Niezwłocznie po wywiązaniu się obowiązku, o którym mowa w punkcie 2.3 powyżej, Partner Prywatny może złożyć do właściwego organu administracji wniosek o Pozwolenie na budowę (pierwotny lub uwzględniający zgłoszone zmiany). 

3. Budowa Oczyszczalni 

3.1. Partner Prywatny zobowiązany jest rozpocząć realizację robót budowlanych związanych z budową nowej Oczyszczalni niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego Pozwolenia na budowę i realizować ją w terminach określonych w Harmonogramie Przedsięwzięcia. 

3.2. Partner Prywatny będzie realizować roboty budowlane w sposób zgody z: 

a) przepisami prawa, odpowiednimi normami oraz innymi regulacjami wydanymi przez właściwe organy administracji;

b) Dokumentacją Budowy;

c) Decyzjami Administracyjnymi oraz wszelkimi innymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami związanymi z robotami budowlanymi. 

3.3. Partner Prywatny będzie realizować roboty budowlane w charakterze inwestora w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 

4. Partner Prywatny poniesie niezbędne wydatki na budowę Oczyszczalni w celu właściwej realizacji Przedsięwzięcia (Wkład Własny Partnera Prywatnego). Głównym źródłem finansowania będzie kapitał własny Partnera Prywatnego lub środki pochodzące z kredytów, pożyczek, emisji akcji, obligacji itp., wedle uznania Partnera Prywatnego. Z postanowień Umowy nie wynikają dla Partnera Publicznego żadne obowiązki zorganizowania w całości lub w części finansowania budowy Oczyszczalni. 

5. Partner Prywatny przygotuje Nieruchomość do prowadzenia robót budowlanych, w tym przygotuje niezbędne zaplecze. 

6. Roboty budowlane będą prowadzone z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz pod nadzorem wystarczającej liczby osób, posiadających odpowiednie doświadczenie, wiedzę i uprawnienia w poszczególnych aspektach wykonywania robót budowlanych. 

7. Do realizacji inwestycji będą użyte jedynie nowe materiały budowlane, spełniające standardy obowiązujące w Polsce oraz zgodne z Załącznikiem nr 3 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

8. Po zakończeniu robót budowlanych Partner Prywatny usunie na własny koszt zaplecze budowy, wszelkie budowle, obiekty, sprzęt, czasowe instalacje, urządzenia, które służyły do przeprowadzenia robót budowlanych i doprowadzi Nieruchomość do należytego porządku, w celu umożliwienia rozpoczęcia Eksploatacji nowej Oczyszczalni, jak również wykona inne obowiązki nałożone na niego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

9. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu doprowadzenia do realizacji Budowy nowej Oczyszczalni. W szczególności Miasto Mława bez zbędnej zwłoki będzie rozpoznawała, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, wszelkie wnioski o wydanie zezwoleń, decyzji lub dokonanie uzgodnień, niezbędnych do realizacji planowanej Budowy Oczyszczalni.

10. Partner Prywatny będzie ponosił wszelkie ciężary publicznoprawne związane z prowadzeniem robót budowlanych. 

11. Parametry techniczne nowej Oczyszczalni, zasady prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz ruchu próbnego nowej Oczyszczalni oraz kwestie związane z gwarancjami procesowymi określa Załącznik nr 3 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

12. Przed uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie dla nowej Oczyszczalni, Partner Prywatny przywróci do stanu istniejącego w dniu rozpoczęcia przez niego robót budowlanych na własny koszt wjazd do Oczyszczalni znajdujący się na działkach nr 10-624/8 i 10-624/19. Stan wjazdu w dniu rozpoczęcia robót budowlanych przez Partnera Prywatnego zostanie określony na podstawie zdjęć wykonanych tego dnia wspólnie przez przedstawicieli Partnera Prywatnego oraz Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie. 

Art. XIII. ZNALEZISKO ARCHEOLOGICZNE

1. W przypadku odkrycia Znaleziska Archeologicznego, Partner Prywatny zawiadomi o tym fakcie Miasto Mława oraz jeżeli to konieczne, organy administracji właściwe ze względu na charakter Znaleziska Archeologicznego. Partner Prywatny zabezpieczy Znalezisko Archeologiczne w taki sposób, aby jak najmniej ograniczyć prowadzenie robót budowlanych. 

2. Znalezisko Archeologiczne zostanie usunięte przez Partnera Prywatnego lub jeśli będzie to konieczne, przez uprawnione do tego podmioty, którym Partner Prywatny zobowiązany jest umożliwić wejście na teren Nieruchomości. Jeżeli usunięcie Znaleziska Archeologicznego nie będzie możliwe, Partner Prywatny zobowiązany jest umożliwić uprawnionym podmiotom przeprowadzenie jego badań. Partner Prywatny zobowiązany będzie stosować się do wszystkich zaleceń uprawnionych podmiotów, w odniesieniu do Znaleziska Archeologicznego, zgodnych z przepisami prawa. 

3.  Jeżeli z uwagi na odkrycie Znaleziska Archeologicznego konieczne będzie przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych określonego w Harmonogramie Przedsięwzięcia lub Partner Prywatny poniesie z tego tytułu dodatkowe wydatki, zwłaszcza związane z zabezpieczeniem Znaleziska Archeologicznego, jego zbadaniem lub usunięciem z terenu Nieruchomości, przypadek taki będzie stanowił podstawę do zmiany Umowy. 

Art. XIV. EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI
1. Minimalne wymagania techniczne i środowiskowe nowej Oczyszczalni oraz wymagania związane z Eksploatacją Oczyszczalni określa Załącznik nr 3 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. W okresie obowiązywania Umowy Partner Prywatny jest zobowiązany ponosić ciężary związane z bieżącym utrzymaniem Nieruchomości oraz Oczyszczalni, w szczególności: 

a) ponosić podatki i inne obciążenia publicznoprawne związane z Nieruchomością; 

b) ubezpieczać Nieruchomość oraz Oczyszczalnię w zakresie wskazanym w art. XXX Umowy. 
3. Partner Prywatny jest zobowiązany prowadzić Eksploatację Oczyszczalni w sposób zgodny z:
a) Przepisami prawa, odpowiednimi normami oraz innymi regulacjami wydawanymi przez właściwe organy administracji;
b) Decyzjami Administracyjnymi uzyskanymi w związku z realizacją Umowy;
c) Wszystkimi dokumentami, które Partner Prywatny jest zobowiązany przygotować na podstawie Umowy oraz przepisów prawa.
4. W czasie obowiązywania Umowy Partner Prywatny jest zobowiązany prowadzić bieżące prace konserwacyjne, naprawcze oraz remontowe w taki sposób, aby zachować Oczyszczalnię w dobrym stanie zewnętrznym i technicznym, adekwatnym do normalnego stopnia jej zużycia. W tym celu Partner Prywatny jest zobowiązany w szczególności stosować się do: Dokumentacji Budowy, wytycznych producentów poszczególnych elementów Oczyszczalni, właściwych instrukcji obsługi, przepisów prawa oraz Decyzji Administracyjnych. 

5. Partner Prywatny po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 30 marca roku bieżącego Eksploatacji Oczyszczalni przedstawi Miastu Mława roczny raport z Eksploatacji, przedstawiając między innymi, jakie prace konserwacyjne, naprawcze lub remontowe zostały wykonane.  

6. Jeżeli wjazd na teren Oczyszczalni wybudowanej w ramach realizacji Umowy przez Partnera Prywatnego pozostanie na działkach nr 10-624/8 i 10-624/19, stanowiących własność WOD-KAN, wówczas począwszy od dnia uzyskania przez Partnera Prywatnego prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie dla Oczyszczalni do dnia zakończenia realizacji Umowy będzie on ponosił 50% uzasadnionych kosztów napraw, konserwacji, modernizacji lub przebudowy tego wjazdu. 

Art. XV. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Partner Prywatny jest prowadzącym instalację i korzystającym ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 1238 z późn. zm.).

2.Partner Prywatny jest zobowiązany posiadać wszystkie pozwolenia, zezwolenia i inne Decyzje Administracyjne dotyczące ochrony środowiska i związane z realizacją Umowy.

Art. XVI.KONTROLA PARTNERA PRYWATNEGO 

1. W każdym momencie trwania Umowy, Partner Publiczny będzie miał prawo do bieżącej kontroli realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego w drodze wykonywania uprawnień określonych w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia kontrolne Partnera Publicznego obejmują w szczególności:

a) prawo żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających dysponowanie przez Partnera Prywatnego środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji Przedsięwzięcia;

b) prawo do zgłoszenia uwag do Projektu budowlanego wykonanego przez Partnera Prywatnego na zasadach wynikających z Umowy;

c) prawo wstępu na Teren Budowy i uzyskania informacji o jej przebiegu, ewentualnych trudnościach w ich prowadzeniu i ich wpływie na ustalone w Umowie terminy realizacji;

d) prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przez Partnera Prywatnego obowiązków wynikających z Umowy w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa;

e) prawo żądania od Partnera Prywatnego dodatkowych informacji oraz wyjaśnień odnoszących się do realizacji Przedsięwzięcia, a w szczególności Eksploatacji Oczyszczalni;

f) prawo wstępu na teren Nieruchomości i Oczyszczalni, w czasie i miejscu ustalonym przez Strony, przy udziale uprawnionego pracownika Partnera Prywatnego.

3. Uprawnienia kontrolne Partnera Publicznego, o których mowa w ust. 2 będą wykonywane przez Komisję Kontroli.
4. O  terminie przeprowadzenia kontroli, Komisja Kontroli poinformuje Partnera Prywatnego z wyprzedzeniem co najmniej 7 (słownie: siedmiu) dni przed datą jej rozpoczęcia. Partner Prywatny nie może odmówić przeprowadzenia kontroli w takim terminie,  z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Kontrola przeprowadzona przez Partnera Publicznego nie może mieć wpływu na realizację Przedsięwzięcia, w szczególności nie może jego realizacji opóźniać, zakłócać lub utrudniać, a także nie może mieć wpływu na funkcjonowanie Oczyszczalni oraz powinna odbywać się w sposób i w czasie, który nie będzie utrudniał Partnerowi Prywatnemu realizacji nałożonych na niego Umową obowiązków. 

6. W terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, Komisja Kontroli zobowiązana jest sporządzić i doręczyć Partnerowi Prywatnemu protokół pokontrolny, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę sporządzenia;

b) przedmiot oraz zestawienie wszystkich czynności kontrolnych wraz z uwagami i nieprawidłowościami związanymi z realizacją Przedsięwzięcia;

c) wykaz czynności, które zgodnie z Umową zobowiązany jest podjąć Partner Prywatny w celu usunięcia wykazanych nieprawidłowości w realizacji Przedsięwzięcia.

7. Partner Prywatny w terminie 10 dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego może zgłosić uzasadnione zastrzeżenia do tego protokołu i wykazać jego ewentualną bezzasadność lub błędy.
8. Postanowienia protokołu pokontrolnego wiążą w całości Partnera Prywatnego od momentu podpisania go przez Komisję Kontroli za strony Partnera Publicznego oraz osobę upoważnioną za strony Partnera Prywatnego. 
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu pokontrolnego przez osobę upoważnioną ze strony Partnera Prywatnego, pomimo niezgłoszenia zastrzeżeń do protokołu w trybie określonym w ust. 7, Partner Publiczny dokona w protokole pokontrolnym odpowiedniej wzmianki dotyczącej okoliczności i powodu odmowy podpisania przedmiotowego protokołu. Protokół ten staje się wiążący w dniu zamieszczenia wzmianki, o której mowa w zdaniu poprzednim.
Art. XVII.
WSPÓŁPRACA I POLITYKA INFORMACYJNA
1. Strony zobowiązują się do współpracy w ramach Umowy w dobrej wierze, z zachowaniem zasad lojalności, uczciwości, zaufania i poszanowania swoich interesów. 

2. Strony są zobowiązane do bieżącego informowania się i kontaktu w każdej kwestii związanej z realizacją Przedsięwzięcia.

3. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać będzie się w formie pisemnej, telefonicznej i elektronicznej, z zastrzeżeniem przepisów Umowy wymagających wyłącznie formy pisemnej.

4. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony o każdej zmianie swojej nazwy, adresu, numeru faksu, z zastrzeżeniem, że takie zawiadomienie będzie skuteczne od dnia wskazanego w zawiadomieniu, ale w żadnym przypadku nie wcześniej niż od pierwszego dnia następującego po dniu doręczenia zawiadomienia. 

5. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej Strony o zmianie danych, o których mowa w ust. 4, uznaje się, że korespondencja została doręczona w przypadku jej wysłania na dotychczas wskazany adres.
6. Oświadczenie uznaje się za skutecznie doręczone:

1) w przypadku przesyłki faksem – w chwili zakończenia transmisji wysyłającego, lub

2) w przypadku poczty elektronicznej – z chwilą otrzymania potwierdzenia odczytu danej informacji mailowej, lub

3) w przypadku operatora pocztowego – w dniu upływu ważności drugiego awiza, tzn. po 7 dniach od wystawienia drugiego awizo przez operatora pocztowego.

7. Osobą upoważnioną ze strony Partnera Publicznego do kontaktów z Partnerem Prywatnym we wszystkich sprawach związanych z Umową jest: 
Imię i nazwisko: ____________________

Adres: ____________________________
Numer telefonu: ____________________

Numer faxu: _______________________

Adres e-mail: _____________________

8. Osobą upoważnioną ze strony Partnera Prywatnego do kontaktów z Partnerem Publicznym we wszystkich sprawach związanych z Umową jest: 
Imię i nazwisko: ____________________

Adres: ____________________________
Numer telefonu: ____________________

Numer faxu: _______________________

Adres e-mail: _____________________

9. W przypadku zmiany osób upoważnionych wskazanych w ust. 7 i 8, bądź
w przypadku wyznaczenia dodatkowych osób upoważnionych, Strona, której te okoliczności dotyczą niezwłocznie poinformuje o tym na piśmie drugą Stronę Umowy.

Art. XVIII.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ PARTNERA PRYWATNEGO
1. Raporty wymagane Umową będą przekazywane przez Partnera Prywatnego Partnerowi Publicznemu w formie elektronicznej na podany przez Partnera Publicznego w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy adres mailowy lub na adres mailowy podany w art. XVII pkt 7 Umowy. 

2. Partner Publiczny ma prawo weryfikować poprawność raportów opracowywanych przez Partnera Prywatnego. 

3. Partner Prywatny będzie zobowiązany do dostarczania Miastu Mława następujących raportów:

a) Raporty kwartalne w okresie budowy nowej Oczyszczalni – raporty te będą dostarczane nie później niż po upływie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału i będą zawierały między innymi: 

- informacje na temat postępu robót budowlanych w odniesieniu do Harmonogramu Przedsięwzięcia;

- informacje na temat wszelkich odstępstw i niezgodności z Umową oraz posiadanymi Decyzjami Administracyjnymi;

- informacje dotyczące ewentualnych środków zaradczych w przypadku zaistnienia opóźnień w stosunku do Harmonogramu Przedsięwzięcia;

- informacje dotyczące przewidywanej przez Partnera Prywatnego daty zakończenia robót budowlanych oraz ewentualną aktualizację Harmonogramu Przedsięwzięcia. 

Raport obejmując ostatni kwartał robót budowlanych zostanie dostarczony w okresie 30 dni od dnia uzyskania prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie dla nowej Oczyszczalni i będzie zawierał: 

- opis wszystkich robót budowlanych,

- kopię prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie dla Oczyszczalni,

- kopię kompletu Dokumentacji Projektowej, 

- kopię kompletu Dokumentacji Budowy oraz Dokumentacji Powykonawczej, 

- kopie informacji, dokumentów i wyniki prób gwarancyjnych. 

b) Raporty kwartalne w okresie Eksploatacji Oczyszczalni – raporty te będą dostarczane nie później niż po upływie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału i będą zawierały między innymi: 

- dane dotyczące ilości oczyszczonych ścieków komunalnych,

- dane dotyczące ilości osadów ściekowych oraz sposób ich zagospodarowania, 

- wyniki obowiązkowych analiz jakościowych ścieków komunalnych oraz osadów ściekowych,

- informacje o kontrolach prowadzonych w Oczyszczalni przez uprawnione organy administracji oraz wyniki tych kontroli,

- informacje dotyczące planów eksploatacji Oczyszczalni oraz planów napraw i remontów Oczyszczalni oraz ich wykonania. 

Art. XIX.OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony i wchodzi w życie w dniu jej podpisania. Okres obowiązywania Umowy wynosi 33 lata od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem jej wcześniejszego rozwiązania zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. W okresie 3 lat od dnia podpisania Umowy Partner Prywatny jest zobowiązany uzyskać Pozwolenia na Budowę, zakończyć roboty budowlane oraz przeprowadzić rozruch nowej Oczyszczalni a także uzyskać prawomocne Pozwolenia na użytkowanie, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy.

3. Umowa ulega zakończeniu wskutek: 

a) wygaśnięcia Umowy z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta; 

b) rozwiązania Umowy, stosownie do postanowień Umowy. 

4. Umowa może zostać skrócona na koniec roku, w którym Partner Prywatny uzyska zwrot wartości Przedsięwzięcia. Skrócenie obowiązywania Umowy będzie mogło nastąpić wyłącznie w wyniku przedłożenia przez Partnera Prywatnego umotywowanego wniosku o skrócenie Umowy, a warunkiem koniecznym jest zgoda Partnera Publicznego wyrażona na piśmie.

5. Umowa może zostać przedłużona, jeżeli Partner Prywatny do dnia wygaśnięcia Umowy nie uzyska zwrotu wartości Przedsięwzięcia. Wydłużenie Umowy będzie mogło nastąpić wyłącznie w wyniku przedłożenia przez Partnera Prywatnego umotywowanego wniosku o wydłużenie okresu obowiązywania Umowy, a warunkiem koniecznym jest zgoda Partnera Publicznego wyrażona na piśmie.

6. W terminie 30 dni po podpisaniu niniejszej Umowy Partner Prywatny zobowiązuje się opracować i przedstawić do wiadomości Partnera Publicznego szczegółowy harmonogram Prac Projektowych oraz robót budowlanych Oczyszczalni oraz innych zadań związanych z realizacją Przedsięwzięcia (dalej Harmonogram Przedsięwzięcia). 
Art. XX. ZMIANY UMOWY
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, w szczególności postanowień załącznika nr 2 do Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnego aneksu.
2. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez zmianę terminu na wykonanie Budowy nowej Oczyszczalni na okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót budowlanych w przypadku:
a) wystąpienia wad Dokumentacji Projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót budowlanych mających wpływ na termin zakończenia budowy nowej Oczyszczalni;

b) niemożliwego do przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych, przez które należy rozumieć temperaturę powietrza poniżej -5 °C. Temperatura ta utrzymywać się musi przez 72 kolejne godziny (wysokość temperatury oceniana będzie każdorazowo w oparciu o pomiary wykonywane przez Partnera Prywatnego na Terenie Budowy z godziny 7.00 każdego dnia), uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Do niekorzystnych warunków atmosferycznych zalicza się również intensywne opady deszczu oraz śniegu;

c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Strony ponoszą odpowiedzialność;

d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu Decyzji Administracyjnych do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. Decyzje Administracyjne powinny zostać wydane oraz nie jest ono następstwem okoliczności, za które Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność lub wniesienia przez osoby trzecie odwołań od nieostatecznego Pozwolenia na budowę z przyczyn, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności.

3. Zmiana postanowień Umowy jest również możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę zakresu obowiązków Partnera Prywatnego lub zmianę terminu jej obowiązywania, w przypadku:

1) wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Partnera Publicznego, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami:
a) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów ponoszonych przez Strony na etapie Eksploatacji Oczyszczalni;

b) pojawienia się nowszej technologii wykonania robót budowlanych, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji, jak również kosztów ponoszonych przez Strony na etapie Eksploatacji;
3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy;
4) gdy realizacja Przedsięwzięcia wiązać się będzie z zasadniczym zwiększeniem zobowiązań Stron;
5) wystąpienia zmian w prawie uniemożliwiających realizację Umowy na uzgodnionych przez Strony zasadach;
6) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub uregulowań natury technicznej (przewidzianych w OPZ).
7) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Nie stanowią istotnej Zmiany Umowy w rozumieniu art. 13 Ustawy o PPP następujące zmiany:

a) osób upoważnionych, o których mowa w art. XVII par. 7 i 8 Umowy;
b) danych adresowych Stron;

c) danych rejestrowych Stron;

5. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy w jakimkolwiek zakresie, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia negocjacji w tej kwestii. 

6. Celem podjęcia negocjacji, o których mowa w pkt 5 powyżej Strona, która zaproponuje wprowadzenia zmiany przedstawi drugiej Stronie uzasadnienie przyczyn proponowanej zmiany, podając informacje dotyczące opisu proponowanej zmiany i skutków jej wprowadzenia, konieczności uzyskania ewentualnych zgód lub zezwoleń osób trzecich na wprowadzenia zmiany, wysokość szacowanych kosztów, które są konieczne do poniesienia bądź, których konieczność poniesienia odpadnie na skutek proponowanej zmiany oraz wysokość szacowanych nakładów inwestycyjnych, które są konieczne do poniesienia bądź, których konieczność poniesienia odpadanie na skutek wprowadzonej zmiany. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.  

Art. XXI. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Strony ustalają, iż z uwagi na charakter świadczonych usług oraz wielkość inwestycji w zakresie budowy Oczyszczalni, Umowa może być rozwiązana jedynie z ważnych powodów, w przypadkach wskazanych poniżej.

2. Partner Publiczny ma prawo wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów. W rozumieniu Umowy do ważnych powodów zalicza się jedynie następujące przypadki:

a. przekroczenie o 6 miesięcy terminu uzyskania prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie dla nowej Oczyszczalni w stosunku do terminu wskazanego przez Partnera Prywatnego w Ofercie stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy z wyłącznej winy Partnera Prywatnego i jeżeli Partner Prywatny nie wystąpi do Partnera Publicznego o zmianę Umowy w oparciu o zapisy w art. XX niniejszej Umowy - Partner Publiczny jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Partnera Prywatnego,


b. nieuzyskanie lub trwała utrata przez Partnera Prywatnego, z jego wyłącznej winy, Decyzji Administracyjnych lub pozwoleń niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia, w tym w szczególności do funkcjonowania Oczyszczalni - Partner Publiczny jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Partnera Prywatnego,

c. zaprzestanie z wyłącznej winy Partnera Prywatnego, przez okres, co najmniej 1 (jednego) miesięca, wykonywania usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, potwierdzone przeprowadzoną przez Partnera Publicznego kontrolą Partnera Prywatnego,

d. gdy Partner Prywatny będzie naruszał warunki Umowy, w szczególności:

- odda Nieruchomość lub Oczyszczalnię lub jakąkolwiek jej część podmiotowi trzeciemu w używanie pod jakimkolwiek tytułem prawnym bez uprzedniej pisemnej zgody Partnera Publicznego
e. nieprzerwanej zwłoki w płatności przez Partnera Prywatnego faktur wystawianych przez Miasto Mława tytułem Umowy Dzierżawy i Umowy Dzierżawy Oczyszczalni, przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i kwocie faktur, co najmniej 1.000.000 złotych (jeden milion złotych) bez VAT.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 litera c), wypowiedzenie Umowy z winy Partnera Prywatnego następuje ze skutkiem natychmiastowym. 

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 litera d) oraz litera e), wypowiedzenie Umowy następuje z 6 (sześcio) miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

5. Partner Prywatny ma prawo wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów. Powyższe może nastąpić z 6 (sześcio) miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego jedynie w przypadku:

a. zaprzestania przez Miasto Mława dostarczania do Oczyszczalni ścieków komunalnych z terenu Mławy, przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca,

b. zwłoki Partnera Publicznego w przekazaniu elementów Wkładu Własnego, co najmniej o 30 dni w stosunku do terminów określonych w Umowie,

c. gdy Partner Publiczny uniemożliwia Partnerowi Prywatnemu w sposób uporczywy wykonywanie obowiązków określonych Umową,
d. Nieprzerwanej zwłoki w płatnościach faktur, o których mowa w art. XI Umowy, przez okres dłuższy niż trzy miesiące i kwocie ogólnej faktur co najmniej 1.500.000 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych) bez VAT.

6. Rozwiązanie Umowy następuje pod rygorem nieważności w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem i poprzedzone będzie pisemnym wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym przez Stronę, nie krótszym, niż 7 dni kalendarzowych.

7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy zostanie przesłane drugiej Stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Z dniem rozwiązania Umowy ustają prawa i obowiązki Stron z niej wynikające, z wyjątkiem praw i obowiązków wynikających z art. XXV (Tajemnica Przedsiębiorstwa).

9.  W sytuacji rozwiązania Umowy (na skutek jej wypowiedzenia lub wykonania), Miasto Mława staje się właścicielem wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład Oczyszczalni, których prawa własności nie nabyło przed tą datą na mocy innych postanowień Umowy.

10. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi w okresie budowy nowej Oczyszczalni (przed dniem uzyskania prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie dla nowej Oczyszczalni), Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia Partnerowi Publicznemu, co najmniej na 21 dni przed dniem rozwiązania, szczegółowy wykaz wykonanych robót budowlanych. W dniu rozwiązania Partner Prywatny jest zobowiązany przekazać Partnerowi Publicznemu Nieruchomość oraz Teren Budowy wraz z całą dokumentacją związaną z inwestycją, w tym zwłaszcza Dokumentacją Budowy. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

11. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi w okresie Eksploatacji nowej Oczyszczalni, w dniu rozwiązania Partner Prywatny przekaże Miastu Nieruchomość i Oczyszczalnię w stanie, w jakim powinny się one znajdować w przypadku ich prawidłowego używania wraz z całą dokumentacją związaną z realizacją Przedsięwzięcia, w tym zwłaszcza Dokumentacją Budowy. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem, zgodnie z postanowieniami Umowy.  

Art. XXII.  ROZLICZENIE STRON W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZANIEM UMOWY

1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Partnera Publicznego przed terminem wskazanym w art. XIX.1 Umowy, z innych przyczyn niż ustalone w art. XXI ust. 2 Umowy, Partner Publiczny będzie zobowiązany do zwrotu Partnerowi Prywatnemu nakładów koniecznych na budowę Oczyszczalni, zgodnie z pkt. 7 Art. XXII, powiększoną o kwotę stanowiącą równowartość średniego rocznego przychodu Partnera Prywatnego z okresu ostatnich 3 pełnych lat obrotowych ustalonych na podstawie sprawozdań finansowych Partnera Prywatnego z tego okresu tytułem kary umownej za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Miasta Mława. W kwocie, o której mowa powyżej mieści się także zysk, jakiego Partner Prywatny nie osiągnął z powodu rozwiązania Umowy przed terminem.

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Partnera Prywatnego przed terminem wskazanym w art. XIX.1 Umowy, z innych przyczyn niż ustalone w art. XXI ust. 4 Umowy, Partner Prywatny będzie zobowiązany do zwrotu Partnerowi Publicznemu kwoty stanowiącej równowartość średniego rocznego przychodu Partnera Prywatnego z okresu ostatnich 3 pełnych lat obrotowych ustalonych na podstawie sprawozdań finansowych Partnera Prywatnego z tego okresu tytułem kary umownej za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego. Punkt 6 poniżej stosuje się odpowiednio. 

3. Nakłady konieczne, o których mowa w ust. 1, zostaną wycenione według ich wartości księgowej na dzień rozwiązania Umowy. Tak obliczona kwota zostanie powiększona o kwotę stanowiącą równowartość średniego rocznego przychodu Partnera Prywatnego z okresu ostatnich pełnych 3 lat obrotowych. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami w sprawie wartości księgowej, jaką posiadają nakłady konieczne na dzień rozwiązania Umowy, wówczas kwota nakładów koniecznych podlegających zwrotowi zostanie określona przez uznanego niezależnego eksperta mającego siedzibę w Warszawie, wyznaczonego wspólnie przez Strony, a w przypadku braku zgody Stron, co do wyznaczenia takiego wspólnego eksperta, zostanie on wyznaczony przez niezależny od Stron organ lub podmiot np. Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, na wniosek jednej ze Stron. Tak obliczona kwota zostanie powiększona o kwotę stanowiącą równowartość średniego rocznego przychodu Partnera Prywatnego z okresu ostatnich pełnych 3 lat obrotowych. 

5. Koszty powyższej wyceny sporządzonej przez niezależnego eksperta zostaną poniesione przez Stronę, która nie miała racji. W przypadku, jeżeli żadna ze Stron nie ma całkowitej racji, Strony ponoszą powyższe koszty proporcjonalnie do różnicy w dokonanych przez nie wycenach tych nakładów, w stosunku do wyceny tych nakładów zrobionej przez niezależnego eksperta. 

6. Zwrot należnych Partnerowi Prywatnemu nakładów nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Partnera Prywatnego w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy kwota należnych nakładów podlegających zwrotowi została ustalona przez eksperta, powyższy termin liczy się od dnia przekazania Partnerowi Publicznemu wyceny.

7. W sytuacji rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera Publicznego, Partnerowi Prywatnemu przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane oraz inne prace w tym w szczególności prace projektowe (zwrot poniesionych nakładów likwidacyjnych), których dokonał do dnia rozwiązania Umowy. Zakres wykonanych prac, w tym związanych z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej oraz wysokość odpowiadającego im wynagrodzenia zostaną ustalone przez Strony protokolarnie na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego eksperta wybranego wspólnie przez Strony posiadającego udokumentowane doświadczenia w dokonywaniu tego typu wycen. Koszty związane z pracą eksperta ponoszą proporcjonalnie Strony. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy Partner Prywatny sporządził Dokumentację Projektową, a Umowa ulegnie rozwiązaniu na podstawie art. XXI pkt. 2 Partner Prywatny zobowiązuje się przenieść na Partnera Publicznego prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej, a Partner Publiczny zobowiązuje się nabyć od Partnera Prywatnego wyżej wymienione prawa, za cenę rynkową, pod warunkiem, że na podstawie Dokumentacji Projektowej zostanie uzyskane Pozwolenie na budowę. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z dniem uzyskania Pozwolenia na budowę bez konieczności składania odrębnych oświadczeń. 

8. W żadnym przypadku wysokość wynagrodzeni, o którym mowa w pkt. 7 powyżej nie może być wyższa niż 40.000.000 złotych (słownie: czterdzieści milionów złotych).

9. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Partnera Prywatnego, o którym mowa w pkt. 7 powyżej nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Partnera Prywatnego w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia protokolarnego ustalenia przez Strony wynagrodzenia na podstawie wyceny dostarczonej przez eksperta, o którym mowa w pkt. 7 powyżej. 

Art. XXIII. PRZEKAZANIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

1. Partner Prywatny zwróci Partnerowi Publicznemu Oczyszczalnię w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w Załączniku nr 3 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia, przy czym stan ten będzie właściwy tj. zgody z Załącznikiem nr 3 do Umowy, na dzień faktycznego zwrotu Oczyszczalni. 
2. Jeżeli zwrot Oczyszczalni nastąpi po upływie okresu obowiązywania Umowy, Partner Prywatny przygotuje, najpóźniej w terminie 6 miesięcy przed końcem okresu obowiązywania Umowy, szczegółowy plan zwrotu Oczyszczalni, który będzie określał terminy oraz metody wykonania następujących czynności przez Partnera Prywatnego:
a) przekazania Partnerowi Publicznemu kompletu dokumentów dotyczących Oczyszczalni, w tym w szczególności: Dokumentacji Budowy, Decyzji Administracyjnych, wszelkich umów, licencji, planów, raportów, ewidencji, dowodów przeglądów, instrukcji związanych ze zrealizowanymi Pracami Projektowymi, robotami budowlanymi oraz Eksploatacją Oczyszczalni;

b) opuszczenia Nieruchomości oraz pozostawienia jej w należytym stanie;
c) zapewnienia, iż Partnerowi Publicznemu przysługiwać będzie tytuł prawny do wszystkich urządzeń, maszyn, instalacji, sprzętu, którymi Partner Prywatny posługiwał się przy realizacji Umowy oraz oprogramowania niezbędnego do ich obsługi.    
3. Przygotowany przez Partnera Prywatnego dokument będzie zawierał również plan prac remontowych, niewchodzących w zakres bieżących konserwacji oraz remontów. Zakres prac remontowych, który zostanie określony przez Partnera Prywatnego w tym planie, będzie zapewniał, iż stan Oczyszczalni w momencie jej zwrotu, umożliwi przez następne 3 lata, utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w Załączniku nr 3 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.

4. Zwrot Oczyszczalni zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony.

5. Partner Prywatny zobowiązuje się wraz ze zwrotem Oczyszczalni, oprócz wywiązania się z innych obowiązków określonych Umową dokonać również następujące czynności:

a) w przypadku korzystania przez Partnera Prywatnego z podwykonawców, przekazania dokumentów związanych ze współpracą z podwykonawcami, w tym dokumentów, z których wynika, że Partner Prywatny posiada prawa do dokumentów opracowywanych przez podwykonawców i że prawa te mogą być przeniesione na Partnera Publicznego lub inny podmiot wskazany przez Miasto Mława;

b) przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, także tych wynikających z umów z podwykonawcami;

c) przeszkolenia osób wskazanych przez Partnera Publicznego w zakresie umożliwiającym dalsze prowadzenie Eksploatacji Oczyszczalni po dokonaniu jej zwrotu;

d) nieodpłatnego przeniesienia na Partnera Publicznego lub podmiot przez niego wskazany, praw i obowiązków wynikających ze wszelkich umów, zawartych w celu prawidłowego świadczenia usług oraz prowadzenia Eksploatacji Oczyszczalni, pod warunkiem, iż Partner Publiczny wyrazi wolę przejęcia takich praw i obowiązków;

e) udzielenia Partnerowi Publicznemu, licencji w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania Eksploatacji Oczyszczalni bez naruszenia czyichkolwiek praw własności przemysłowej.  

6. Partner Prywatny wykona czynności opisane powyżej również w przypadku, gdy zwrot Oczyszczalni nastąpi przed upływem okresu obowiązywania Umowy. 

Art. XXIV KARY UMOWNE

1. W określonych w niniejszym artykule przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Partner Publiczny jest uprawniony do naliczenia Partnerowi Prywatnemu kar umownych na zasadach określonych poniżej.
2. Jeżeli Partner Prywatny wyrządzi Partnerowi Publicznemu szkodę o wartości większej niż przewidują zastrzeżone kary umowne, Partner Publiczny zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Partner Prywatny ponosi kary umowne na następujących zasadach:

1) W przypadku rozwiązania przez Partnera Publicznego Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn określonych w art. XXI.2.a) i b), Partner Prywatny jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% otrzymanego od Partnera Publicznego wynagrodzenia za świadczone usługi w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia jej rozwiązania;

2) 5.000 zł netto za każdy dzień bezczynności w przypadku nie rozpoczęcia lub zaprzestania przez Partnera Prywatnego bez uzasadnionych przyczyn wykonywania obowiązków  Eksploatacji Oczyszczalni;
3) 5.000 zł netto za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z art. XII pkt 1.3 i/lub 2.3 Umowy;
4) 500 zł netto w przypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych Partnera Publicznego określonych w protokole pokontrolnym, w związku z realizacją przez Partnera Publicznego prawa kontroli;

4. Partner Publiczny ponosi kary umowne na następujących zasadach:

1) 5.000 zł netto za każdy dzień w opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Partnera Publicznego w przekazaniu Wkładu Własnego w stosunku do terminów określonych w Umowie;
5. O naliczeniu kar umownych, o których mowa powyżej Strona, której przysługują niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie.

6. Należności z tytułu kar umownych płatne będą przez Stronę na podstawie doręczonej jej noty obciążeniowej lub innego wymaganego przepisami prawa dokumentu, przelewem na rachunek bankowy Strony, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania przez daną Stronę noty obciążeniowej lub innego wymaganego przepisami prawa dokumentu.

7. Partner Publiczny nie jest uprawniony do naliczenia Partnerowi Prywatnemu kar umownych, jeżeli zakończenie budowy nowej Oczyszczalni opóźniło się w stosunku do terminu określonego Umową, a przedmiotowe opóźnienie nastąpiło wyłącznie w związku z:

a) przekroczeniem przez organy administracji publicznej terminów wskazanych w przepisach prawa, przewidzianych dla wydania pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień i innych Decyzji Administracyjnych, z przyczyn od Stron niezależnych,

b) działaniem Siły Wyższej,

c) wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez, które należy rozumieć intensywne opady deszczu i śniegu oraz temperaturę poniżej -50C. Temperatura ta utrzymywać się musi przez 72 kolejne godziny. Wysokość temperatury oceniana będzie każdorazowo w oparciu o pomiary prowadzone na Terenie Budowy z godziny 7.00 każdego dnia,

d) utratę sezonu budowlanego z związku z technologią robót,

e) nieterminowym przekazaniem Wkładu Własnego przez Partnera Publicznego.

8. Ogólna wartość kar umownych naliczonych Partnerowi Prywatnemu przez Partnera Publicznego w okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć Wynagrodzenia Partnera Prywatnego z 2 lat obrotowych liczonych od dnia uzyskania przez Partnera Prywatnego Pozwolenia na użytkowanie dla nowej Oczyszczalni, a w przypadku rozwiązania Umowy przed uzyskaniem przez Partnera Prywatnego Pozwolenia na użytkowanie dla nowej Oczyszczalni kwoty 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych). 

Art. XXV.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Miasto Mława jest zobowiązane zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego, powziętych w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkich informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych, prawnych i organizacyjnych Partnera Prywatnego, nieujawnionych do wiadomości publicznej (Tajemnica przedsiębiorstwa), w tym informacji odnoszących się do klientów, wszelkich wymogów, cenników, metod oceny, biznes planów, planów marketingowych, planów dotyczących praktyk handlowych i transakcji, produktów, wszelkich dokumentów oznaczonych, jako "Poufne" lub innych informacji przekazanych, jako poufne. 

2. Powyższe informacje nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego może być ujawniona osobie trzeciej tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Partnera Prywatnego, pod rygorem nieważności. 

4. Obowiązek zachowania Tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy przypadków, gdy Miasto Mława zobowiązane jest do jej ujawnienia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo prawomocnego orzeczenia sądowego oraz informacje, które w dniu podpisania Umowy lub w dniu ich udostępnienia drugiej Stronie są informacjami dostępnymi publicznie lub powszechnie znanymi.

5. Obowiązek zachowania Tajemnicy przedsiębiorstwa wynikający z powyższych postanowień wiąże Strony w trakcie obowiązywania Umowy jak i w okresie 10 (dziesięciu) lat po jej wygaśnięciu albo wcześniejszym rozwiązania Umowy. 
Art. XXVI.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Partner Publiczny zostanie zwolniony przez Partnera Prywatnego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakąkolwiek szkodę i inne zdarzenie powstałe w związku z realizacją Budowy, rozruchem Oczyszczalni i jej Eksploatacją, w szczególności w wyniku naruszenia Umowy lub obowiązujących przepisów prawa oraz innych umów związanych z realizacją niniejszej Umowy a łączących Strony, zaistniałych w wyniku działań lub zaniechań Partnera Prywatnego, jego podwykonawców i innych osób, którymi Partner Prywatny posługuje się przy realizacji Umowy, chyba, że wyłączna odpowiedzialność za powstanie zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością ponosi Partner Publiczny. 

2. Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe zaprojektowanie rozwiązań technicznych oraz wady fizyczne i prawne Dokumentacji Projektowej jak również odpowiedzialność za Eksploatację Oczyszczalni oraz za jakość świadczonych usług w zakresie jakości i ilości ścieków określonych w Umowie.  Partner Prywatny po oddaniu do użytkowania nowej Oczyszczalni, w przypadku nie dotrzymania wymaganych prawem, a w szczególności obowiązującym dla Oczyszczalni Pozwoleniem wodno-prawnym, jakości ścieków na odpływie z Oczyszczalni jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań w celu usunięcia przyczyn takiej sytuacji oraz uiszczeniu wszelkich kar administracyjnych związanych z powstałą sytuacją. 

3. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności względem drugiej Strony za utratę ewentualnych zysków, utratę innych umów ani szkody pośrednie lub szkody, które mogła ponieść druga Strona w związku z realizacją Umowy.

4. Łączna maksymalna odpowiedzialność Partnera Prywatnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekroczy 20 000 000 złotych (dwudziestu milionów złotych). Do przedmiotowego limitu odpowiedzialności Partnera Prywatnego nie wlicza się kwot kar umownych, o których mowa w art. XXIV Umowy.

5. Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług oraz za niedotrzymanie odpowiedniej jakości ścieków na odpływie z Oczyszczalni spowodowane: 

a. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Partnera Publicznego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

b. przyczynami wynikającymi z Siły Wyższej.

Art. XXVII.
PODWYKONAWSTWO ORAZ CESJA UMOWY
1. Strony zgodnie postanawiają, iż Partner Prywatny ma obowiązek osobistego wykonania postanowień Umowy, w szczególności postanowień dotyczących Eksploatacji istniejącej i nowej Oczyszczalni.  W zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, Partner Prywatny może zlecić, część lub całość zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej Oczyszczalni odpowiednim osobom trzecim bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Partnera Publicznego oraz zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa oraz Umową. Takie zlecenie następować będzie na ryzyko, koszt i na odpowiedzialność Partnera Prywatnego. Partner Prywatny zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie z podwykonawcą postanowienia zapewniające nabycie przez Partnera Prywatnego majątkowych praw autorskich w zakresie umożliwiającym spełnienie jego zobowiązań względem Partnera Publicznego.

2. Partner Prywatny nie przeniesie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej. Powyższy zakaz nie dotyczy cesji wierzytelności na rzecz banku lub innego podmiotu finansującego, w którym Partner Prywatny zaciągnie kredyt związany z realizacją Umowy lub skorzysta z innych form finansowania.

3. Partner Prywatny zobowiązuje się poinformować Partnera Publicznego o cesji wierzytelności na rzecz banku lub innego podmiotu finansującego przesyłając kopię odpowiedniej umowy w terminie 7 (siedem) dni od dnia dokonania powyższej czynności.

Art. XXVIII.PRZEJŚCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

1. W przypadku podjęcia przez odpowiedni organ Partnera Prywatnego uchwały o rozwiązaniu przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego i jego likwidacji, Umowa, z zastrzeżeniem pkt. 2 ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego. 

2. Partnerowi Prywatnemu po rozwiązaniu Umowy z powodu likwidacji, nie przysługują w stosunku do Partnera Publicznego jakiekolwiek roszczenia z tytułu zwrotu nakładów na realizację Przedsięwzięcia ani też z tytułu utraconego Wynagrodzenia za skrócony okres obowiązywania Umowy.

3. Partner Prywatny wystąpi do Partnera Publicznego w formie pisemnej o zgodę na dokonanie następujących czynności prawnych:

a) połączenia Partnera Prywatnego z innym podmiotem;

b) podziału Partnera Prywatnego na odrębne podmioty;

c) zmiany formy prawnej Partnera Prywatnego;

d) zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego.

4. Partner Publiczny udzieli zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 3 pod warunkiem przejęcia przez następcę prawnego Partnera Prywatnego wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, na warunkach co najmniej takich samych dla aktualnego Partnera Prywatnego.

5. Zgody, o której mowa w ust. 4, Partner Publiczny udzieli w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie takiej zgody. Za wyrażenie zgody uznany zostanie również brak stanowiska Partnera Publicznego w terminie określonym powyżej.

Art. XXIX.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.   Partner Prywatny zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie z chwilą rozwiązania Umowy na rzecz Partnera Publicznego wszelkie Prawa Własności Intelektualnej powstałe lub nabyte przez Partnera Prywatnego w trakcie realizacji Przedsięwzięcia oraz w celu jego prawidłowej realizacji, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług oczyszczania ścieków komunalnych przez Partnera Publicznego lub inny podmiot wybrany przez niego, w odniesieniu do wszystkich pół eksploatacji. W przypadku, gdy przedmiot Praw Własności Intelektualnej stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego, Partner Prywatny zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie w chwilą rozwiązania Umowy na rzecz Partnera Publicznego prawa majątkowe do tych utworów, wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności obejmujących prawo do:

a) utrwalania (sporządzania egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu);

b) digitalizacji;

c) wprowadzania do pamięci komputera;

d) sporządzania wydruku komputerowego;

e) zwielokrotniania poprzez druk, kserokopie lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;

f) wprowadzania do obrotu;

g) zwielokrotniania poprzez wykonanie fotokopii, slajdów i reprodukcji komputerowych;

h) ekspozycji oraz udostępniania osobom trzecim;

i) publikowania części lub całości; 

j) prawa do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła;

k) dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania;

l) nieodpłatnego wypożyczenia lub udostępnienia zwielokrotnionych egzemplarzy;

m)  wprowadzania w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM;

n) wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu w opracowaniach i innych elementach będących przedmiotem zamówienia, korzystania z nich, poboru i przetwarzania danych zawartych w nich, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także zezwala Partnerowi Publicznemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Partner Publiczny przejmuje na własność wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory.

2.   Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.

3.   W przypadku, gdy autorskie prawa majątkowe zaliczające się do Prawa Własności Intelektualnej będą należały do innych podmiotów, Partner Prywatny zobowiązany będzie do ich nabycia oraz ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Partnera Publicznego bądź uzyskania do nich licencji oraz przeniesienia wszystkich praw wynikających z licencji. 

4.   W przypadku Praw Własności Intelektualnej, co, do których Partnerowi Prywatnemu przysługuje licencja, Partner Prywatny zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia wszystkich praw wynikających z licencji na Partnera Publicznego. 

5.  Partner Prywatny oświadcza, że przenosi na Partnera Publicznego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji Technicznej, które zostaną Partnerowi Publicznemu przekazane w związku z wykonaniem Umowy.

6.  Partner Publiczny zobowiązuje się do respektowania autorskich praw osobistych twórcy Dokumentacji Projektowej. 

7.  Partner Prywatny oświadcza, że przy realizacji Umowy nie naruszył cudzych praw autorskich i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w tym zakresie.

Art. XXX.    UBEZPIECZENIE

1.    Partner Prywatny przez cały okres obowiązywania Umowy zapewni ochronę ubezpieczeniową Przedsięwzięcia ze strony zaakceptowanego przez Miasto Mława ubezpieczyciela, w postaci: ubezpieczenia mienia na bazie tzw. wszystkich ryzyk (tzw. PD), ubezpieczenia maszyn oraz urządzeń od awarii i uszkodzeń (tzw. MB), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością o sumie nie mniejszej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

2.   Partner Prywatny zobowiązany jest ubezpieczyć budowę Oczyszczalni u zaakceptowanego przez Miasto Mława ubezpieczyciela, w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu (tzw. CAR/EAR), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w związku z pracami budowlanymi i montażowymi oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia prac projektowych, w tym odpowiedzialności Partnera Publicznego, jako właściciela Nieruchomości, z tytułu katastrofy budowlanej. Ubezpieczenie takie powinno obejmować w pełnej wysokości szkody na osobie i w mieniu Partnera Publicznego oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności szkody powstałe na Terenie Budowy, materiałach zgromadzonych na Terenie Budowy, zapleczu Budowy, sprzęcie. Polisa powinna obejmować ryzyka wszelkiego rodzaju szkód, włącznie z ryzykiem pożaru, powodzi, kradzieży, zawalenia i innych zdarzeń z sumą gwarancyjną w wysokości 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną z tytułu:

i. szkód wyrządzonych osobom trzecim przez podmioty trzecie; 

ii. szkód we Wkładzie Własnym powierzonym w celu wykonania Umowy,

iii. szkód powstałych bezpośrednio wskutek prowadzenia budowy Oczyszczalni, w mieniu osób trzecich.

3.    Warunki ubezpieczenia, o których mowa powyżej:

i.   będą dopuszczały możliwość rozwiązania umowy ubezpieczeniowej tylko w razie niezapłacenia składki ubezpieczeniowej;

ii.   będą obejmowały zobowiązanie ubezpieczyciela do zawiadomienia Miasta Mława o powzięciu przez ubezpieczyciela wiadomości o zdarzeniu, które może ograniczyć ochronę ubezpieczeniową;

iii.   będą obejmowały zrzeczenie się przez ubezpieczyciela podnoszenia roszczeń regresowych wobec Miasta Mława;

4.    Jakakolwiek zmiana określonych powyżej warunków ubezpieczenia oraz odstępstwa od powyższych warunków wymagają pisemnej zgody Miasta Mława. 

5.    Wszelkie koszty ubezpieczeń wymaganych Umową ponosi Partner Prywatny. 

6.    Partner Prywatny przekaże Miastu Mława dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od terminu wymagalności składki lub kolejnych rat składki. 

7.    Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających dokonanie ubezpieczeń, o których mowa powyżej na każde pisemne żądanie Partnera Publicznego.

8.   W przypadku, gdy jakakolwiek część robót budowlanych lub Oczyszczalni zostanie uszkodzona na skutek wystąpienia wypadu ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem wymaganym na podstawie Umowy, wówczas, niezależnie od tego, czy odszkodowanie wypłacone z tytułu ubezpieczenia będzie wystarczające, Partner Prywatny będzie zobowiązany, na swój koszt i ryzyko, do niezwłocznego odtworzenia i odbudowania zniszczonych robót budowlanych lub Oczyszczalni zgodnie ze standardami wymaganymi na podstawie Umowy. Partner Prywatny realizować będzie wszelkie prace związane z odtworzeniem i odbudową zniszczonych robót budowlanych lub Oczyszczalni niezwłocznie. 

Art. XXXI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszej Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności jej pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienia należy zastąpić postanowieniami, które w sposób prawnie dopuszczalny będą jak najbardziej zbliżone do woli Stron wyrażonej w niniejszej Umowie i będą wykonalne. Nowa regulacja zastępująca postanowienie nieważne lub niewykonalne zostanie sporządzona przez Strony w formie pisemnej. 

2. Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na żadne prawa lub zobowiązania którejkolwiek ze Stron, które ze swej natury obowiązują również po rozwiązaniu Umowy, włączając w to prawo żądania odszkodowania lub kary umownej za naruszenie Umowy.

3. Przedmiotową Umowę w imieniu i na rzecz Partnera Publicznego będzie realizowało przedsiębiorstwo pod firmą ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WOD-KAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z siedzibą przy ul. Płockiej 106, 06-500 Mława, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106568, REGON: 130020022 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 569-000-32-88, powołane przez Partnera Publicznego w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta Mława w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków.  

4. Przejęcie pracowników, o których mowa w art. VII.1 lit. b) Umowy przedsiębiorstwa pod firmą ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WOD-KAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na zasadach określonych art. 231  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1502) na warunkach nie gorszych niż aktualnie obowiązujące u ich pracodawcy.  Przez warunki nie gorsze niż obowiązujące u ich pracodawcy rozumie się warunki określone w załączniku nr 9 do Umowy, które to warunki Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do ich bezwzględnego stosowania. 
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku rozbieżności lub sporów co do wykładni, obowiązywania lub wykonania Umowy Strony zobowiązują się podjąć starania, aby te wszelkie spory i rozbieżności rozstrzygnąć w drodze polubownej. W przypadku niemożności osiągnięcia rozwiązania polubownego w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zaistnienia sporu lub powiadomienia o nim drugiej Strony, Strony niniejszym poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego. W żadnym przypadku jednak Stronom nie wolno wstrzymać należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

7. Sądem Arbitrażowym właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Decyzja Sądu Arbitrażowego jest wiążąca dla Stron, które będą zobowiązane zastosować się do jej postanowień. 

8. Umowa została sporządzona w języku polskim. Wszelka dokumentacja, która powstanie w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności wszelkie dokumenty wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Budowy, Dokumentacji Powykonawczej, zostanie sporządzona w języku polskim. 

9. Dokumenty wymienione w treści Umowy, jako Załączniki, stanowią jej integralną część.  Załącznikami do Umowy są:

a. Załącznik nr 1 – Miejsce odbioru ścieków przez Partnera Prywatnego,

b. Załącznik nr 2 - Stawki opłaty za usługi oczyszczania ścieków oraz zasady ich zmiany,

c. Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

d. Załącznik nr 4 – Odpis Księgi Wieczystej,

e. Załącznik nr 5 – Oferta Partnera Prywatnego,
f. Załącznik nr 6 - Umowa Dzierżawy,
g. Załącznik nr 7 - Umowa Dzierżawy Oczyszczalni,
h. Załącznik nr 8 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
i. Załącznik nr 9 – Warunki zatrudnienia personelu.

10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

Po przeczytaniu odpowiednio umocowani przedstawiciele Stron parafowali umowę i złożyli poniżej swoje podpisy.

ZA PARTNERA PRYWATNEGO :



     ZA PARTNERA PUBLICZNEGO:

Podpis:                                                                                             Podpis:
ZAŁĄCZNIK nr 2 do Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Nr ____/____/_____ zawartej w dniu _________________________r. w ____________________

STAWKI OPŁAT ZA OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ORAZ ZASADY ICH ZMIANY

1. Zasady ogólne

a) Wynagrodzenie Partnera Prywatnego za świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy będzie wyliczane na podstawie następującej zasady: iloczyn ustalonej stawki za oczyszczenie 1 m3 ścieków i ilości metrów sześciennych przyjętych ścieków do Oczyszczalni w danym okresie rozliczeniowym.
b) Za okres rozliczeniowy uznaje się pełny miesiąc kalendarzowy.
c) Wprowadzone stawki podlegały będą corocznej waloryzacji oraz korektom według zasad przedstawionych w punktach 3, 4 oraz 5 poniżej.
d) Okresem obowiązywania stawki będzie okres pełnych 12 miesięcy (1 kwietnia – 31 marca).
Wyjątkiem jest rok podpisania Umowy oraz rok uzyskania dla nowej Oczyszczalni prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie. 

2. Wysokość stawek

Ze względu na potrzebę czasowej eksploatacji istniejącej Oczyszczalni oraz budowy nowej instalacji, przyjęte zostaną dwie stawki za oczyszczanie ścieków, które obowiązywały będą w okresie budowy i później eksploatacji nowej Oczyszczalni. Stawki podane są w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Stawki jednostkowe:

a) Stawka jednostkowa oczyszczania przed oddaniem do użytkowanie nowej Oczyszczalni:

Stawka obowiązująca od dnia podpisania Umowy do końca miesiąca, w którym nowa Oczyszczalnia uzyska prawomocne Pozwolenia na użytkowanie. 

Stawka na dzień podpisania Umowy będzie wynosiła….PLN/m3 (słownie: ………………………………)

b) Stawka jednostkowa po oddaniu do użytkowania nowej Oczyszczalni:

Stawka obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskane zostanie prawomocne Pozwolenia na użytkowanie nowej Oczyszczalni.

Stawka ta będzie wynosiła…..PLN/m3 (słownie:………………………………………………….)

Ze względu na potrzebę poniesienia znacznych nakładów na budowę nowej Oczyszczalni, przyjmuje się, iż stawka obowiązująca po oddaniu do użytkowania nowej Oczyszczalni (b) nie powinna być niższa niż stawka przed oddaniem do użytku (a). 

3. Zasady rewaloryzacji stawki 

Stawka wskazana w punkcie 2 za oczyszczenie 1 m3 ścieków będzie podlegała corocznej rewaloryzacji o wskaźnik rewaloryzacji stawki (WRSr) składający się z następujących zmiennych: 

· WHICP – Wskaźnik zmiany zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP, ang. Harmonised Index of Consumer Proces - inflacja bazowa) w Polsce podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, rozumiany jako iloraz zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych podanego na koniec III kwartału roku bieżącego (HICPrB) do zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych podanego na koniec III kwartału roku podpisania umowy (bazowy HICPr0):

WHICP = HICPrB/HICPr0
· WWB - Wskaźnik zmiany wynagrodzenia brutto podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, rozumiany jako iloraz kwoty średniego wynagrodzenia brutto obowiązujący na koniec III kwartału roku bieżącego (WBrB) do kwoty średniego wynagrodzenia brutto obowiązującego na koniec III kwartału roku podpisania umowy (bazowy WBr):

WWB = WBrB/WBr0
· WEl - Wskaźnik zmiany cen energii elektrycznej podawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rozumiany jako iloraz średniej ceny energii elektrycznej publikowanej na koniec III kwartału roku bieżącego (ElrB) do średniej ceny energii elektrycznej publikowanej na koniec III kwartału roku podpisania umowy (bazowy Elr0):

WEl = ElrB/Elr0
Wskaźnik rewaloryzacji stawki (WRSr) będzie obliczany według następującego wzoru: 

WRSr = 0,80*WHICP + 0,10*WWB+ 0,10*WEl
Dokumentami źródłowymi, w kwestii wskaźników HICP oraz wynagrodzeń brutto, będą biuletyny statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na koniec trzeciego kwartału roku bieżącego (rok rB) oraz koniec trzeciego kwartału roku podpisania umowy (rok bazowy r0). 

Dokumentem źródłowym, w kwestii zmian cen energii elektrycznej będzie Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wydawana na koniec trzeciego kwartału roku bieżącego (rok rB) oraz trzeciego kwartału rok podpisania umowy (rok bazowy r0).

Każdorazowo stawka obowiązywała będzie przez okres 12 miesięcy, licząc od 01 kwietnia do 31 marca roku przyszłego. Wyjątkiem od tej zasady będą okresy podpisania Umowy oraz oddania do użytkowania nowej Oczyszczalni, kiedy to stawki będą obowiązywać od 1 dnia miesiąca wprowadzenia stawki w życie aż do 31 marca roku przyszłego.

Wysokość stawki na rok następny powinna zostać ustalona najpóźniej do dnia 31 grudnia roku bieżącego.

W przypadku braku publikacji biuletynu statystycznego do dnia 31 grudnia roku bieżącego, 

stawka zostanie zindeksowana o średnią zmian wskaźnika HICP oraz zmiany wynagrodzeń z sześciu ostatnich publikacji biuletynu statystycznego. W przypadku braku publikacji Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 grudnia roku bieżącego stawka zostanie zindeksowana o średnią z dwóch ostatnich kwartalnych publikacji informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
W przypadku zaprzestania publikacji, któregoś z powyżej wymienionych dokumentów, stawka będzie odpowiednio indeksowana o średnią z 6 ostatnich publikacje wskaźnika HICP. 

a) Stawka jednostkowa przed oddaniem do użytkowania nowej Oczyszczalni:

Stawką referencyjną na dzień podpisania Umowy jest stawka ustalona zgodnie z punktem 
2 (a) niniejszego załącznika.

Stawka na rok następny będzie liczona według następującego wzoru :

Sr+1 = Sr * WRSr                                                                     [2]
gdzie :

· Sr-– Stawka ofertowa 

· Sr+1–   Stawka po rewaloryzacji

· WRS/r  -   wartość wskaźnika  WRS wyliczony  na koniec trzeciego kwartału roku bieżącego

Pierwsza rewaloryzacja będzie miała miejsce 1 kwietnia 2017 roku.

b) Stawka jednostkowa po oddaniu do użytkowania nowej Oczyszczalni 

Stawką referencyjną na dzień podpisania Umowy jest stawka ustalona zgodnie z punktem 2 (b) niniejszego załącznika.

Stawka na rok następny będzie liczona według następującego wzoru :

Sr+1 = Sr * WRSr                                                                        [3]
gdzie :

· Sr-– Stawka ofertowa

· Sr+1–   Stawka po rewaloryzacji

· WRSr  -   wartość wskaźnika  WRS wyliczony  na koniec trzeciego kwartału roku bieżącego

Pierwsza rewaloryzacja będzie miała miejsce 1 kwietnia 2019 roku.
4. Wrażliwość Przedsięwzięcia na zmiany ilościowe ścieków – mechanizm kompensaty stawki

Mając na uwadze fakt, iż model ekonomiczny całego Przedsięwzięcia został skonstruowany w oparciu o długoterminowe prognozy ilości ścieków przyjmowanych przez Oczyszczalnię, Strony zgodnie ustalają, iż na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, iż ilość ścieków komunalnych przyjętych do Oczyszczalni w okresie pierwszych ………………. lat (zgodnie z ofertą Partnera Prywatnego) po oddaniu do użytkowania nowej Oczyszczalni będzie równa średniej ilości ścieków dopływających do Oczyszczalni w ostatnich trzech latach kalendarzowych przed podpisaniem Umowy.

Prognoza będzie porównywana do przepływów rzeczywistych z okresu 1 października roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.

Strony ustalają, iż odchylenia stanu rzeczywistego od prognozy za dany rok spowoduje zmianę stawki według następujących zasad:

a) Wartość dopuszczalna odchylenia.

Strony ustalają, iż w przypadku, gdy różnica pomiędzy ilością ścieków zadeklarowanych 
w prognozie a ilością rzeczywistą w danym roku będzie mniejsza niż 3% (w wartości bezwzględnej), stawka nie będzie podlegała zmianie. 

b) Kompensata w przypadku wystąpienia odchylenia pomiędzy prognozą a wartością rzeczywistą.

W przypadku, gdy odchylenie pomiędzy wartościami z prognozy a wartościami rzeczywistymi będzie w tym samym okresie obowiązywania prognozy (1 październik roku poprzedniego-30 września roku bieżącego), większa niż 3%, stawka będzie podlegała kompensacie o różnicę pomiędzy wartością odchylenia a wartością dopuszczalną.

Według tego mechanizmu stawka będzie ulegała obniżeniu, gdy różnica pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością prognozy za dany rok kalendarzowy będzie większa niż 3%.
 
W przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością rzeczywistą a wartością prognozy będzie wynosiła więcej niż -3%, stawka będzie ulegała podwyższeniu.

Wartością referencyjną do modyfikacji będzie stawka po rewaloryzacji o wskaźnik WRS, kalkulowana zgodnie z zapisami punktu 3.

W przypadku wzrostu ilości ścieków opisany mechanizm kompensaty stawki ma zastosowanie pod warunkiem, że przyrost ilości dopływających ścieków do oczyszczalni nie przekroczy technicznych możliwości ich oczyszczania czyli nie przekroczy maksymalnego przepływu, dla którego została oczyszczalnia zaprojektowana i wybudowana zgodnie z założeniami zawartymi w OPZ. 

Nowa stawka, przy zastosowaniu mechanizmu kompensaty stawki, wyliczana jest według poniższej formuły :

Stawka po kompensacie = Sr+1* (1- (KS - KSr ))                                     [4]
gdzie :

· Sr+1– stawka obowiązująca po rewaloryzacji (zgodnie z zapisami punktu 3)

· KS– zmiana ilości ścieków w okresie 1 październik roku poprzedniego – 30 września roku bieżącego w stosunku do wartości bazowej prognozy wyrażona w ułamkach dziesiętnych

· KSr –  wartość dopuszczalnego (3% lub – 3%) odchylenia przepływów wyrażona w ułamkach dziesiętnych

5.   Wystąpienie innych czynników mogących wpłynąć znacząco na wysokość stawki.

Strony ustalający, iż w przypadku wystąpienia wydarzeń mogących w sposób istotny wpłynąć na funkcjonowanie Przedsięwzięcia a niebędącymi w zakresie zmian przewidzianych w punktach 3 i 4 niniejszego załącznika, mogą przystąpić do renegocjacji stawki.

Do wydarzeń tych zalicza się :

· Zmiany przepisów prawa, w szczególności dotyczące norm oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków oraz zmiany przepisów podatkowych w tym ustawy dotyczącej podatku od towarów i usług (VAT).

· Zmian cen mediów takich jak woda, gaz o więcej niż 5% powyżej wskaźnika WRSr.
Procedura zmiany stawki będzie przebiegała w sposób następujący :

· Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o konieczności zmiany stawki. Wniosek ten może być złożony przez jedną ze Stron w każdym czasie po zaistnieniu co najmniej jednego z powyżej wskazanych warunków.

· W trakcie trwania negocjacji stawką obowiązującą jest stawka sprzed złożenia wniosku.

· W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 60 dni od daty wezwania do negocjacji, Strony w terminie 10 dni powołają niezależnego eksperta, którego zadaniem będzie doprowadzenie do rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Stronami. Jeśli w terminie 60 dni od dnia jego powołania Strony nie osiągną porozumienia za pośrednictwem eksperta albo ekspert nie został powołany, każda ze Stron może zwrócić się do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK nr 6 do Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Nr ____/____/_____ zawartej w dniu _________________________r. w ____________________

UMOWA DZIERŻAWY NR …………………………………………

zawarta w Mławie dnia ………………………………… 

pomiędzy:

Miastem Mława z siedzibą przy Starym Rynku 19, 06-500 Mława reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………, który oświadcza, że jest władny reprezentować Miasto Mława,

w dalszej części Umowy Dzierżawy zwany „Miasto” lub „Wydzierżawiający”

a

…………………………………………………………, z siedzibą w …………………………………. przy ul. ……………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………….. pod numerem KRS ……………………………….., NIP ………………………………………., Regon ……………………………….., reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………….

w dalszej części Umowy Dzierżawy zwaną „Dzierżawcą”

Wydzierżawiający oraz Dzierżawca zwani są także w treści niniejszej Umowy Dzierżawy łącznie „Stronami” lub indywidualnie  „Stroną”

PREAMBUŁA

1. Miasto Mława w ramach postępowania pn. „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, nr referencyjny postępowania …………………………………………, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) wybrało Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mławie („Przedsięwzięcie”). 

2. W związku z powyższym Wydzierżawiający jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy Dzierżawy bez konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego gospodarowania nieruchomościami na zasadach, o których mowa w art. 37 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwała Rady Miasta Mława z dnia ………………………….., Nr ………………….. 

3. W wyniku prowadzonego postępowania, Miasto zawarło z Dzierżawcą umowę z dnia ……………. (dalej Umowa PPP). 

4. Umowa PPP określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w ramach Przedsięwzięcia, stanowiąc, że w celu udostępnienia Partnerowi Prywatnemu nieruchomości na cele realizacji Przedsięwzięcia zostanie zawarta Umowa Dzierżawy.  

Artykuł 1

Przedmiot Umowy

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę nieruchomość gruntową o powierzchni 7,5237 ha położoną  przy ulicy Płockiej w Mławie (dalej „Przedmiot Dzierżawy”) składająca się z działek o następujących oznaczeniach geodezyjnych: 

a) działka nr 10-624/18

b) działka nr 10-625/6

c) część działki nr 10-626 (wewnątrz istniejącego ogrodzenia Oczyszczalni)

d) działka nr 10-627

wszystkie znajdujące się w obrębie 10 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna Mława, objęte księgą wieczystą nr PL1M/00023019/5 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Mława, i zobowiązuje się płacić czynsz określony w art. 3 Umowy Dzierżawy.

2. Nieruchomość znajduje się na gruntach wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy Dzierżawy. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Umowy Dzierżawy. 

3. Miasto udziela Dzierżawcy prawa do korzystania z części działek 10-624/19 i 10-624/8, na których zlokalizowany jest wjazd na teren Oczyszczalni, zgodnie z umową służebności gruntowej zawartą dnia 25 sierpnia 2015 r. między Miastem Mława a Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, właścicielem przedmiotowych działek. Umowa służebności gruntowej stanowi załącznik nr 3 do Umowy Dzierżawy.  

Artykuł 2

Obowiązywanie Umowy

1. Umowa Dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony i wiąże Strony od dnia zawarcia Umowy PPP, tj. od dnia ………………………………

2. Wydanie Nieruchomości nastąpi na podstawie sporządzonego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z zapisami Umowy PPP. 

3. Umowa Dzierżawy może zostać rozwiązana na piśmie:

a) za zgodą Stron w każdym czasie,

b) przez jedną ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadkach określonych w Umowie PPP jako przesłanki do rozwiązania tej Umowy. 

4. Umowa Dzierżawy wygasa bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy PPP. 

Artykuł 3

Czynsz i opłaty

1. Czynsz z tytułu dzierżawy stanowi jedynie wynagrodzenie za używanie i pobieranie pożytków z Przedmiotu Dzierżawy. Oznacza to, że czynsz dzierżawy nie zawiera w sobie żadnych kosztów, opłat i innych ciężarów, które będą ponoszone przez Dzierżawcę lub zwracane Wydzierżawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Dzierżawy. 

2. Miesięczny czynsz za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy należny Wydzierżawiającemu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni określonej w art. 1 ust. 1 Umowy Dzierżawy będzie stanowił miesięcznie kwotę 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych), powiększoną o podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawkami obowiązującymi w dniu wystawienia  faktury.  

3. Niezależnie od czynszu Dzierżawca będzie ponosił koszty wszelkich opłat i podatków związanych z Nieruchomością w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Umowy PPP, w tym w szczególności podatku od nieruchomości.

4. Czynsz dzierżawny ustalony w ust. 2 Dzierżawca zobowiązuje się płacić w terminie 25 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wydzierżawiającego faktury, na rachunek bankowy Miasta Mława nr ………………………………………………………., prowadzony w banku ………………………………….

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu Wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe. 

6. Kwota czynszu wskazana w ust. 2 będzie podlegała raz do roku waloryzacji. Pierwsza waloryzacja czynszu może nastąpić nie wcześniej niż dnia 31 grudnia roku następnego po roku w którym Dzierżawca uzyskał Pozwolenia na użytkowanie dla nowej Oczyszczalni. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana maksymalnie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku.  Czynsz poddany wyżej wskazanej waloryzacji stanowi podstawę kolejnej waloryzacji. Nowa wysokość czynszu obowiązuje począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało doręczone Dzierżawcy pismo Wydzierżawiającego o waloryzacji wysokości czynszu. 

7. W przypadku, gdy wskaźnik wskazany w ust. 6  będzie ujemny lub równy 0, czynsz dzierżawny w danym okresie rozliczeniowym nie będzie podlegał waloryzacji (pozostaje taki sam jak w poprzednim okresie rozliczeniowym). 

Artykuł 4

Cel korzystania

1. Dzierżawa następuje na cele realizacji przez Dzierżawcę Przedsięwzięcia określonego w Umowie PPP podpisanej przez Strony dnia ……………………………...

2. Dzierżawca zobowiązuje się wykonywać swoje prawa zgodnie z warunkami i zasadami prawidłowej gospodarki, z uwzględnieniem postanowień Umowy PPP oraz celu Przedsięwzięcia. 

3. Dzierżawca nie ma prawa zmieniać przeznaczenia Nieruchomości bez zgody Wydzierżawiającego. 
4. Wydzierżawiający nie udziela zgody na dysponowanie nieruchomością na celel budowlane inne niż Cele określone w Umowie PPP o której mowa w pkt. 1 powyżej, chyba że Dzierżawca uzyska taką zgodę od Wydzierżawiającego.
5. Dzierżawca uprawniony jest do udostępniania Nieruchomości osobom trzecim jedynie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Dzierżawy i jedynie w celu realizacji Przedsięwzięcia. 

6. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, którym udostępniono Nieruchomość na zasadach określonych w Umowie PPP.  

7. Dzierżawca jest uprawniony do używania Przedmiotu Dzierżawy oraz pobierania pożytków, jakie przynosi Przedmiot Dzierżawy.

Artykuł 5

Zasady korzystania

1. Dzierżawca może korzystać z Przedmiotu Dzierżawy przez 24 godziny i 365/366 dni w roku. 

2. Dzierżawca będzie realizował Przedsięwzięcia określone w Umowie PPP podpisanej przez Strony z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów prawa, w tym Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Dzierżawca ma prawo umieszczać swoje logo i wymagane prawem informacji o Dzierżawcy na tablicach informacyjnych w miejscach widocznych na dzierżawionym terenie. 

4. W czasie trwania Umowy Dzierżawy Dzierżawca będzie utrzymywał Przedmiot Dzierżawy w stanie  zdatnym do użytku. 

Artykuł 6

Zakończenie Umowy Dzierżawy

Po zakończeniu Umowy Dzierżawy, Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić Nieruchomość na zasadach i warunkach określonych w Umowie PPP. 

Artykuł 7

Całość i ważność Umowy Dzierżawy

1. Umowa stanowi niepodzielną umowę pomiędzy Stronami odnośnie jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia, negocjacje i ustalenia. 

2. Wygaśnięcie Umowy nie wpłynie na żadne prawa lub zobowiązania którejkolwiek ze Stron, które ze swej natury obowiązują również po rozwiązaniu Umowy.

Artykuł 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Dzierżawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Umowy PPP. 

2. Żadne postanowienia niniejszej Umowy Dzierżawy nie wyłączają stosowania jakichkolwiek postanowień Umowy PPP. 

3. W razie sprzeczności postanowień Umowy Dzierżawy z postanowieniami Umowy PPP pierwszeństwo mają postanowienia Umowy PPP. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Dzierżawy, korespondencja pomiędzy Stronami może być wykonywana poprzez doręczenia na piśmie osobiście, listem poleconym, kurierem – w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru. Adresami Stron są ich adresy wskazane w komparycji Umowy Dzierżawy, a w odniesieniu do korespondencji mailowej adresy przekazane przez Strony. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz adresów mailowych. W razie zaniedbania przez Stronę tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

5. W przypadku rozbieżności lub sporów co do wykładni, obowiązywania lub wykonywania Umowy Dzierżawy Strony zobowiązują się podjąć starania, aby te wszelkie spory i rozbieżności rozstrzygnąć  w drodze polubownej. W przypadku niemożności osiągnięcia rozwiązania polubownego w terminie 90 dni od zaistnienia sporu lub zawiadomienia o nim drugiej Strony, Strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Wydzierżawiającego. 

6. Dokumenty wymienione w treści Umowy Dzierżawy jako Załączniki stanowią jej integralną część. Załącznikami są:

a) Wypis i wyrys z rejestru gruntów – Załącznik nr 1,

b) Odpis z ksiąg wieczystych  - Załącznik nr 2,

c) Kopia umowy służebności gruntowej podpisanej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie.

Artykuł 9

Umowę dzierżawy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

Po przeczytaniu odpowiednio umocowani przedstawiciela Stron złożyli poniżej swoje podpisy. 

W imieniu i na rzecz Wydzierżawiającego: 

Podpis:






Podpis:

______________________





__________________________

Imię i nazwisko:





Imię i nazwisko:

Funkcja:






Funkcja:

W imieniu i na rzecz Dzierżawcy:


Podpis:






Podpis:

______________________





__________________________

Imię i nazwisko:





Imię i nazwisko:

Funkcja:






Funkcja:

ZAŁĄCZNIK nr 7 do Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Nr ____/____/_____ zawartej w dniu _________________________r. w ____________________

UMOWA DZIERŻAWY OCZYSZCZALNI NR …………………………………………

zawarta w Mławie dnia ………………………………… 

pomiędzy:

Miastem Mława z siedzibą przy Starym Rynku 19, 06-500 Mława reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………, który oświadcza, że jest władny reprezentować Miasto Mława,

w dalszej części Umowy Dzierżawy Oczyszczalni zwanym „Miasto” lub „Wydzierżawiający”

a

…………………………………………………………, z siedzibą w …………………………………. przy ul. ……………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………….. pod numerem KRS ……………………………….., NIP ………………………………………., Regon ……………………………….., reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………….

w dalszej części Umowy Dzierżawy Oczyszczalni zwaną „Dzierżawcą”

Wydzierżawiający oraz Dzierżawca zwani są także w treści niniejszej Umowy Dzierżawy łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”

PREAMBUŁA

1. Miasto Mława w ramach postępowania pn. „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, nr referencyjny postępowania …………………………………………, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) wybrało Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i eksploatacji Oczyszczalni w Mławie („Przedsięwzięcie”). 

2. W wyniku prowadzonego postępowania, Miasto zawarło z Dzierżawcą umowę z dnia ……………. (dalej Umowa PPP). 

3. Umowa PPP określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w ramach Przedsięwzięcia, stanowiąc, że w celu umożliwieni Partnerowi Prywatnemu realizacji celu Przedsięwzięcia zostanie zawarta pomiędzy Stronami Umowa Dzierżawy Oczyszczalni.  

Artykuł 1

Przedmiot Umowy

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę mienie komunalne, zlokalizowane na działkach oznaczeniach geodezyjnych: 

a) działka nr 10-624/18

b) działka nr 10-625/6

c) część działki nr 10-626 (wewnątrz istniejącego ogrodzenia Oczyszczalni)
d) działka nr 10-627

stanowiące urządzenia, instalacje oraz wszelkie wyposażenie niezbędne do oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Miasta Mława oraz spoza jego granic trafiające kolektorem na Oczyszczalnię zlokalizowaną przy ulicy Płockiej w Mławie („Przedmiot Dzierżawy”) począwszy od dnia wejścia w życie Umowy Dzierżawy Oczyszczalni i zobowiązuje się płacić czynsz określony w art. 3 niniejszej Umowy Dzierżawy Oczyszczalni. 

2. Urządzenia, instalacje i wyposażenie stanowiące przedmiot dzierżawy zostały szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Dzierżawy Oczyszczalni, stanowiącym jej integralną część. 

Artykuł 2

Obowiązywanie Umowy

1. Umowa Dzierżawy Oczyszczalni została zawarta na czas określony 3 lat (Okres dzierżawy), liczony od dnia zawarcia Umowy PPP, tj. od dnia ……………………………… i upływa w dniu …………………………………..

2. Umowa Dzierżawy Oczyszczalni zostanie automatycznie przedłużona na okres niezbędny do uzyskania przez Dzierżawcę prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie dla nowej Oczyszczalni. Dzierżawca poinformuje Wydzierżawiającego pisemnie o konieczności przedłużenia Umowy Dzierżawy Oczyszczalni, podając czas, o jaki Umowa ma zostać przedłużona.

3. Wydanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi na podstawie sporządzonego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z zapisami Umowy PPP. 

Czas trwania oraz możliwość jej przedłużenia stanowią zasadnicze warunki zawarcia Umowy Dzierżawy Oczyszczalni, bez których Strony nie zawarłyby jej. W związku z tym Umowa Dzierżawy Oczyszczalni może zostać rozwiązana przed okresem wskazanym w ust.1 powyżej jedynie na podstawie zgodnego pisemnego porozumienia Stron, powyższe od rygorem nieważności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi albo w przypadkach określonych w Umowie PPP jako przesłanki do rozwiązania tej Umowy.  

Artykuł 3

Czynsz i opłaty

1. Czynsz z tytułu dzierżawy stanowi jedynie wynagrodzenie za używanie i pobieranie pożytków z Przedmiotu Dzierżawy. Oznacza to, że czynsz dzierżawy nie zawiera w sobie żadnych kosztów, opłat i innych ciężarów, które będą ponoszone przez Dzierżawcę lub zwracane Wydzierżawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Miesięczny czynsz należny Wydzierżawiającemu z tytułu dzierżawy Oczyszczalni stanowi miesięcznie kwotę 571 200 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), powiększoną o podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawkami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.  

3. Niezależnie od czynszu Dzierżawca będzie ponosił koszty wszelkich opłat i podatków związanych z Przedmiotem Dzierżawy w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Umowy PPP, w tym w szczególności podatku od nieruchomości oraz koszty dostarczonych do Przedmiotu Dzierżawy mediów, w ty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej oraz usług teletechnicznych, w tym także koszty wywozu odpadów i wszelkie opłaty z tym związane.

4. W terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy Dzierżawy Oczyszczalni Dzierżawca zobowiązuje się zawrzeć umowy o dostawy wszystkich mediów w jakie wyposażony jest Przedmiot Dzierżawy, w szczególności elektryczności, wody, gazu, centralnego ogrzewania, telefonów i Internetu oraz z tytułu wywozu odpadów, bezpośrednio z właściwym dostawcom. Do chwili zawarcia przedmiotowych umów Dzierżawca będzie ponosił koszty związane ze zużyciem przez niego mediów w ten sposób, że będzie zwracał Wydzierżawiającemu lub innemu wskazanemu przez Wydzierżawiającego podmiotowi kwoty odpowiadające opłatom za zużycie powyższych mediów, zgodnie z zasadami wynikającymi z dotychczasowych umów z dostawcami tych mediów. Wysokość opłat będzie ustalana w wysokości ryczałtowej proporcjonalnie do zajmowanej przez niego powierzchni lub na podstawie wskazań odrębnych liczników zainstalowanych przez Wydzierżawiającego na jego koszt. 

5. Czynsz dzierżawny ustalony w ust. 2 Dzierżawca zobowiązuje się płacić w terminie 25 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wydzierżawiającego faktury, na rachunek bankowy Miasta Mława nr ………………………………………………………., prowadzony w banku ………………………………….

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu Wydzierżawiający naliczy odsetki ustawowe. 

Artykuł 4

Cel korzystania

1. Dzierżawa następuje na cele realizacji przez Dzierżawcę Przedsięwzięcie określonego w Umowie PPP podpisanej przez Strony dnia ……………………………...

2. Dzierżawca zobowiązuje się wykonywać swoje prawa zgodnie z warunkami i zasadami prawidłowej gospodarki, z uwzględnieniem postanowień Umowy PPP oraz celu Przedsięwzięcia. 

3. Dzierżawca nie ma prawa zmieniać przeznaczenia Oczyszczalni bez zgody Wydzierżawiającego. Dzierżawca nie ma również prawa oddania Oczyszczalni w poddzierżawę, najem lub użytkowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

4. Dzierżawca jest uprawniony do używania Oczyszczalni oraz pobierania pożytków, jakie ona przynosi.

Artykuł 5

Zasady korzystania

1. Dzierżawca może korzystać z Oczyszczalni przez 24 godziny i 365/366 dni w roku. 

2. Dzierżawca będzie realizował Przedsięwzięcia określone w Umowie PPP podpisanej przez Strony z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów prawa, w tym Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Dzierżawca prowadzi eksploatację Oczyszczalni na własne ryzyko i ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone w wyniku prowadzonej działalności eksploatacyjnej. 

4. Dzierżawca zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych w sposób ciągły i niezawodny, a także do zapewnienia należytej, tj. zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadanymi przez Dzierżawcę Decyzjami Administracyjnymi jakości ścieków na wylocie z Oczyszczalni. 

5. W czasie trwania Umowy Dzierżawy Dzierżawca będzie utrzymywał Oczyszczalnię w stanie zdatnym do użytku. Powyższe zobowiązanie dotyczy również prowadzenia prac remontowych, wynikających ze zwykłego korzystania z Oczyszczalni. 

6. Dzierżawca ma prawo dokonywania w Oczyszczalni przeróbki przystosowujące Oczyszczalnię do aktualnych jego potrzeb. 

7. Wydzierżawiający ma obowiązek:

a) Umożliwić Dzierżawcy, oraz wszelkim innym osobom w tym jego pracownikom, dostawcom, klientom, podwykonawcą swobodny dostęp do Oczyszczalni, w szczególności poprzez zapewnienie dojazdu drogą dojazdową dochodząca do ulicy Płockiej (zgodnie z umową służebności gruntowej z dnia 25 sierpnia 2015r. zawartą pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie). 

b) Zapewnić prawo współkorzystania z części socjalnych i biurowych (łazienki, zaplecze socjalne dla pracowników) zlokalizowanych w budynku socjalno-administracyjnym należącym do Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie.

Artykuł 6

Zakończenie Umowy Dzierżawy

Po zakończeniu Umowy Dzierżawy Oczyszczalni, Dzierżawca zobowiązuje się uzyskać wymagane Decyzje Administracyjne i doprowadzić instalacje Oczyszczalni do stanu określonego zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy PPP. 

Artykuł 7

Całość i ważność Umowy Dzierżawy

1. Umowa stanowi niepodzielną umowę pomiędzy Stronami odnośnie jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia, negocjacje i ustalenia. 

2. Wygaśnięcie Umowy nie wpłynie na żadne prawa lub zobowiązania którejkolwiek ze Stron, które ze swej natury obowiązują również po rozwiązaniu niniejszej Umowy Dzierżawy Oczyszczalni.

Artykuł 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Dzierżawy Oczyszczalni mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Umowy PPP. 

2. Żadne postanowienia niniejszej Umowy Dzierżawy Oczyszczalni nie wyłączają stosowania jakichkolwiek postanowień Umowy PPP. 

3. W razie sprzeczności postanowień Umowy Dzierżawy Oczyszczalni z postanowieniami Umowy PPP pierwszeństwo mają postanowienia Umowy PPP. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Dzierżawy Oczyszczalni, korespondencja pomiędzy Stronami może być wykonywana poprzez doręczenia na piśmie osobiście, listem poleconym, kurierem – w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru. Adresami Stron są ich adresy wskazane w komparycji Umowy Dzierżawy Oczyszczalni, a w odniesieniu do korespondencji mailowej adresy przekazane przez Strony. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz adresów mailowych. W razie zaniedbania przez Stronę tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

5. W przypadku rozbieżności lub sporów co do wykładni, obowiązywania lub wykonywania Umowy Dzierżawy Oczyszczalni Strony zobowiązują się podjąć starania, aby te wszelkie spory i rozbieżności rozstrzygnąć w drodze polubownej. W przypadku niemożności osiągnięcia rozwiązania polubownego w terminie 90 dni od zaistnienia sporu lub zawiadomienia o nim drugiej Strony, Strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Wydzierżawiającego. 

6. Dokumenty wymienione w treści Umowy Dzierżawy Oczyszczalni jako Załączniki stanowią jej integralną część. Załącznikami są:

a) Lista urządzeń i instalacji składających się na Oczyszczalnię – Załącznik nr 1.

Artykuł 9

Umowę dzierżawy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

Po przeczytaniu odpowiednio umocowani przedstawiciela Stron złożyli poniżej swoje podpisy. 

W imieniu i na rzecz Wydzierżawiającego: 

Podpis:






Podpis:

______________________





__________________________

Imię i nazwisko:





Imię i nazwisko:

Funkcja:






Funkcja:

W imieniu i na rzecz Dzierżawcy:


Podpis:






Podpis:

______________________





__________________________

Imię i nazwisko:





Imię i nazwisko:

Funkcja:






Funkcja:

ZAŁĄCZNIK nr 9 do Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Nr ____/____/_____ zawartej w dniu _________________________r. w ____________________

Partner Prywatny zobowiązuje się do przejęcia personelu aktualnej Oczyszczalni zgodnie z przedstawioną poniżej strukturą: 

Struktura stanowisk osób obsługujących funkcjonowanie Oczyszczalni:

	
	
	Kierownik DSK
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zm. I
	Obsługa oczyszczalni ścieków- elektryk
	

	
	
	
	

	
	
	Obsługa oczyszczalni ścieków- hydraulik
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zm. II
	Obsługa oczyszczalni ścieków- elektryk
	

	
	
	
	

	
	
	Obsługa oczyszczalni ścieków- hydraulik
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zm. III
	Obsługa oczyszczalni ścieków- elektryk
	

	
	
	
	

	
	
	Obsługa oczyszczalni ścieków- hydraulik
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	zm. IV
	Obsługa oczyszczalni ścieków- elektryk
	

	
	
	
	

	
	
	Obsługa oczyszczalni ścieków- hydraulik
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Elektryk
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Mechanik
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Laborant
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ponadto Partner Prywatny zobowiązuje się do uwzględnienia następujących składników wynagrodzeń pracowników zajmujących ww. stanowiska w naliczeniu ich miesięcznego wynagrodzenia:

1) Płaca zasadnicza.

2) Dodatek za pracę w godzinach nocnych.

3) Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych.

4) Wynagrodzenie za nadgodziny.

5) Raz w roku premia roczna. 

6) Nagroda jubileuszowa za każde 10 lat pracy (lata pracy uwzględniane na podstawie zasad wynagradzania).

Ponadto Partner Prywatny zobowiązuje się do udzielenia następujących gwarancji pracy i płacy przejmowanym pracownikom Oczyszczalni (zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa:

1) Przejęcie każdego z dotychczasowych pracowników z płacą na poziomie wynagrodzenia otrzymywanego w chwili przejęcia lub wyższą na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2) Gwarancja wypłaty dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i dodatków za pracę w godzinach nocnych na poziomie otrzymywanych w chwili przejęcia.

3) Gwarancja corocznych podwyżek wynagrodzeń minimum o wskaźnik inflacji.

4) Gwarancja trwałości istniejących stosunków pracy przez okres 60 miesięcy od dnia przejęcia pracowników.

5) Na wypadek rozwiązania stosunku pracy przed upływem terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej gwarancja wypłaty odszkodowania w wysokości iloczynu miesięcznego wynagrodzenia pracownika wraz ze stałymi dodatkami i liczby miesięcy pozostałych do upływu zagwarantowanego czasu zatrudnienia, powiększonego o wartość nagród jubileuszowych, do których pracownik nabyłby uprawnienie do chwili upływu gwarantowanego okresu zatrudnienia.

6) Gwarancja wypłaty premii rocznej przez okres pięciu lat od dnia przejęcia pracowników, w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia dla każdego pracownika, którego zwolnienia lekarskie w danym roku nie przekroczyły 60 dni oraz który nie miał nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

7) Gwarancja utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8) Gwarancja wypłaty nagród jubileuszowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w dniu przejęcia pracowników.
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